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Introducción. 
 
El  advenimiento de las nuevas tecnologías de información, las mejoras en las 
comunicaciones y el desarrollo de software avanzado en el sector de la Arquitectura, ingeniería y 
construcción, específicamente las referentes a la gestión de la información digital a través del   
Modelado de información para la construcción (BIM),  están impulsando cambios significativos 
en la perspectiva actual de los profesionales y de las empresas del medio de la construcción  en 
Colombia, con relación a la adopción de enfoques gerenciales actuales y la adopción de nuevas 
tecnologías, juntos como estrategia encaminada a disminuir los riesgos y aumentar la 
productividad del sector de la construcción.  
Los métodos alternativos de entrega de proyectos de construcción constituyen dentro de la 
investigación el contenido del enfoque gerencial a desarrollar, puesto que estos competen a las 
diferentes alternativas de gestión y flujos de trabajo, en contraste con el método tradicional de 
diseño-licitación-construcción, adoptado para el desarrollo y gestión de proyectos de 
construcción de la industria colombiana durante muchos años; la pertinencia de este enfoque 
dentro de la investigación se da debido a que se ha evidenciado que la mayoría de problemáticas 
relacionadas con sobrecostos y mayores permanencias en obra presentadas durante la  fase 
constructiva de un proyecto, obedecen a una desestimación del valor agregado de la fase de 
diseño, puesto que no se entiende como en la actualidad no es involucrado el contratista en la 
fase de diseño, entendiendo que su experticia constructiva constituye un aporte invaluable en la 
disminución de los riesgos y en el aumento de la productividad  de desarrollar el proyecto. 
Las diferentes maneras en que el contratista de obra interviene en la fase de diseño de un 
proyecto, los criterios a tener en cuenta al momento de seleccionar sus servicios y la manera 
como contractualmente se va trasmitir el riesgo y la recompensa de ejecutar el proyecto por parte 
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de un propietario constituyen el concepto de método de entrega de proyecto; adicionalmente la 
inclusión de la innovación tecnológica BIM dentro de una PYMES para apalancar los flujos de 
trabajo dentro de cada una de las alternativas de entrega de proyectos a seleccionar, de manera 
que identificar los criterios clave para la configuración de estos dos aspectos, es lo que constituye 
el nombre de la estrategia técnica de carácter gerencial para la selección de los métodos 
alternativos de entrega de proyectos e implementación de BIM en empresas PYMES del sector 
de la construcción en Bogotá. 
De acuerdo con lo anterior mencionado, el objetivo propuesto para el presente proyecto, 
consistió en elaborar una estrategia técnica de carácter gerencial para identificar los criterios 
claves al momento realizar la selección de los métodos de entrega de proyectos de construcción e 
implementación BIM en empresas PYMES del sector de la construcción en Bogotá; en orden 
respectivo, el proceso metodológico propuesto para desarrollar la estrategia consistió en adquirir 
una perspectiva técnica que permitiera identificar, organizar y estructurar conceptualmente el 
estado del arte referente a las temáticas pertinentes, posteriormente la elaboración de una 
encuesta de percepción para contextualizar el tema con respecto al punto de vista de los 
profesionales de la industria PYMES del sector de la construcción en Bogotá, por último la 
elaboración de una estrategia técnica gerencial para la selección adecuada del método de entrega 
de proyecto e implementación BIM en empresas PYMES, realizar las  conclusiones y 
recomendaciones respectivas.   
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1. Generalidades 
 
 
1.1 Línea y tipo de Investigación  
 
La línea de investigación del proyecto se enmarca en la “Gestión Integral y dinámica de las 
organizaciones empresariales”, se opta por un tipo de investigación descriptiva donde se mide, 
somete a análisis y evalúan aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar, 
entre otros. (H. Sampieri, Collado, & B. Lucio, 2007, pág. 45). 
 
1.2 Planteamiento del problema 
 
Los enfoques actuales de gerencia de proyectos de construcción han enmarcado como 
objetivo primordial el disminuir los riesgos de entrega de proyectos y aumentar la productividad 
laboral del sector de la construcción, esto teniendo en cuenta que existe una gran brecha en este 
sentido en contraste con las demás industrias, principalmente por el bajo índice de digitalización 
de sus procesos. Al respecto de lo anterior, Camacol Innova 2020 realizó un estudio de 
productividad y riesgos sectoriales en el sector de la construcción en Colombia, en el que se 
menciona que existe una probabilidad de 50-60% de aumentar la productividad del sector  de la 
construcción si se toman mejoras en siete áreas específicas; unas de las áreas principales 
establecidas para lograr este objetivo están relacionadas con la innovación tecnológica del sector 
de la construcción y la renovación de la estructura contractual entre desarrolladores de proyectos 
y subcontratistas, de tal modo que se cambie el esquema tradicional de desarrollar proyectos 
basado en una evaluación por costos más bajos, hacia un modelo que integre de manera efectiva 
el trabajo colaborativo, la solución de problemas y la planificación integrada.  
Ante este hecho, para realizar los ajustes en las áreas mencionadas por el estudio, se ha 
configurado  por parte de Camacol innova 2020, una iniciativa estructurada en primera medida 
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en la adopción de un enfoque gerencial de proyectos de construcción que permita disminuir los 
desperdicios o perdidas y maximizar la producción o rendimientos del proyectos, este enfoque 
adoptado es conocido como Lean Construcción; por otro lado con el objetivo de incentivar el uso 
de tecnologías para mejorar la productividad del sector, en aras de fortalecer la colaboración e 
integración de las partes al momento de realizar un proyecto, se ha estructurado una estrategia 
denominada “ Estrategia de fomento y madurez del uso de BIM en Colombia” de la cual se 
vienen elaborando documentos guías que serán publicados por Camacol. (Cunningham, 2018).  
Ante el evidente escenario de implantación BIM en el medio de la construcción en 
Colombia, surge la incertidumbre con respecto a si las empresas PYMES del sector de la 
construcción en Colombia(Ver anexo), están preparadas para asumir el reto de cambio,  en el 
sentido de poder identificar desde un enfoque gerencial los criterios de evaluación para 
seleccionar la alternativa de método de entrega de proyecto que mejor se ajuste al contexto de 
sus proyectos, y de la misma manera identificar paralelamente los criterios requeridos para 
realizar un plan de implementación BIM dentro de sus  organizaciones.  
 
1.2.1 Antecedentes del problema 
 
Según un reporte presentado por SmartMarket Report (McGaw Hill Construction) en los 
Estados Unidos, con relación al impacto en la eficiencia y utilidad los métodos  de entrega de 
proyectos de construcción en el sector de la arquitectura e ingeniería, reveló en primera medida 
que de una tercera parte, casi la mitad de los propietarios, arquitectos e ingenieros encuestados 
que experimentaron la  entrega de proyectos  con el método de entrega alternativo IPD como 
método evolutivo de Lean Construcción,  reportaron que este es el mejor método de entrega  de 
proyectos para obtener mejoras en la comunicación del equipo del proyecto, en el orden de 59% 
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entre los arquitectos y 39% entre los contratistas, incrementar la eficiencia de los procesos  en 
orden del 48% entre los arquitectos y 32% de los contratistas; también afirman que esperan ver  
incrementado el uso de IPD en los próximos tres años (M. Bernstein & Laquidara, 2014). 
Recientes investigaciones sugieren que el hecho de implementar BIM en todas sus acepciones, 
con los métodos de entrega integradas de proyectos, puede mejorar el proceso tradicional 
fragmentado de entrega de proyectos (Nasrun, 2014).  El American Instittute Architectors (AIA), 
aclara que BIM es una herramienta y no un método de entrega, sin embargo, el proceso del 
método IPD trabaja de la mano a mano con BIM y aprovecha todas sus capacidades. (AIA 
National, 2007). Los estudios anteriormente referenciados demuestran que existe una conexión 
entre los métodos de entrega alternativos de proyectos y el uso de la tecnología BIM, lo que sirve 
de soporte para indagar al respecto de cuál es la percepción respecto al conocimiento de los 
criterios de evaluación para la selección de los métodos alternativos de entrega de proyectos e 
implementación de la metodología BIM por parte de las empresas PYMES del sector de la 
construcción de la ciudad de Bogotá. 
 
1.2.2 Pregunta de investigación 
 
 ¿Cómo realizar una estrategia técnica de carácter gerencial, para la selección de los métodos 
alternativos de entrega de proyectos de construcción e implementación BIM en empresas PYMES del 
sector de la construcción en Bogotá?  
 
1.3 Justificación 
 
Implementar BIM exitosamente implica cambios en la conducta, cambios culturales y 
tecnológicos que transforman una organización, adaptando nuevos procesos e implementando 
nuevos estándares. (Jones & Laquidara-Carr, 2015) 
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 Ante el hecho inminente del  proceso de implementación BIM en la industria de la 
construcción en Colombia (Zigurat & BIM Forum Colombia, 2018), es importante que las 
empresas PYMES y profesionales del medio de la construcción en Bogotá,  tengan a su 
disposición a manera de guía, una estrategia gerencial que les permitan identificar los 
requerimientos de índole tecnológico que este hecho conllevará , adaptándose a  los cambios e 
implicaciones que conllevará la implantación BIM, y los nuevos enfoques gerenciales 
relacionados a las alternativas de selección de los métodos de entrega de  proyectos de 
construcción, con respecto a los criterios para la selección de servicios de diseño y construcción, 
y la manera como contractualmente se repartirá el  riesgo y la recompensa de desarrollar el 
proyecto, en contraste con el método tradicional de entrega de proyectos. 
1.4 Hipótesis   
Es necesario un planteamiento gerencial que estructure el proceso de selección de un método 
de entrega de proyecto e implementación BIM en el sector PYMES de la industria de la 
construcción en Bogotá, puesto que se considera que hace falta inducción frente al tema y su 
implicación es relevante en el desarrollo de proyectos del sector de la construcción. 
 
1.5 Objetivos 
 
1.5.1 Objetivo general 
 
Realizar una estrategia técnica gerencial que identifiqué y evalué los criterios claves al 
momento de realizar la selección de los métodos alternativos de entrega de proyectos y el 
proceso de implementación BIM en organizaciones PYMES del sector de la construcción en 
Bogotá. 
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1.5.2 Objetivos específicos. 
 
● Concebir una perspectiva general de la industria de la construcción para estructurar el 
estado del arte de los métodos alternativos de entrega de proyectos e implementación de la 
metodología BIM en empresas PYMES del sector de la construcción en Bogotá.   
● Determinar mediante una encuesta realizada a profesionales vinculados a empresas 
PYMES del medio de la construcción en Bogotá, el grado de percepción frente al 
conocimiento de la implementación BIM y los métodos alternativos de entrega de 
proyectos de construcción. 
● Formular una estrategia gerencial para la selección de los métodos alternativos de entrega 
de proyectos de construcción e implementación BIM, en empresas PYMES del sector de la 
construcción en Bogotá, plantear conclusiones y recomendaciones respectivas. 
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2. Marco de referencia  
 
 
2.1 Abreviaturas 
 
 
2D: Diseño en dos dimensiones: X, Y. 
 
3D: Diseño en tres Dimensiones: X, Y, Z 
 
4D: Planificación 3D y gestión proyecto. 
 
5D: Mediciones y presupuestos modelos 3D 
 
6D: Estudios y análisis de eficiencia energética modelos 3D 
 
7D: Gerencia de operación basada en modelos. 
 
AEC: Architecture, Engineering and Construction / (Arquitectura, ingeniería y 
construcción). 
 
AGC: Associated General Contractors of America. 
 
AIA: American Institute of Architects. 
 
BAM: Building Assembly Modeling / (Modelado de ensamblado de construcción) 
 
BEP: BIM Execution plan / (Plan de ejecución BIM) 
 
BIM: Building Information Modeling/ (Modelado de información de la construcción) 
 
BOOM: Building operation modeling / (Modelado de operación de la construcción) 
 
CAD: Computer Aided Design/ Diseño asistido por computador. 
 
CMatRisk: Construction Management at Risk 
 
DB: Design-Build. 
 
DBB: Design-Bid-Build. 
 
FEL: Front-End-Loading 
 
FM: Facility Management / (Gestión de la instalación) 
 
ICE: Engineer Concurrent Integrated / (Ingeniería concurrente integrada) 
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IFC: Industry Foundation Classes / (Fundación de clases de Industria – Formato archivo) 
 
IoT: Internet of Things / (internet de las cosas) 
 
IPD: Integrated Project Delivery / (Entrega de proyectos integrada) 
 
LOD: Level of  Development. 
 
LPDS: Lean Project Delivery System / (Sistema de entrega de proyecto Lean) 
 
MEP: Mechanical, Electrical and Plumbing. 
 
PYMES: Pequeñas y medianas empresas 
 
RFP: Releasing Request for Proposals / (Liberación de solicitud de propuestas) 
 
RFQ: Request for Qualifications/ / (Solicitud para calificación) 
 
VDC: Virtual Design Construction / (Diseño y construcción virtual) 
 
 
 
2.2 Marco conceptual 
 
 
BIM: Conocido como el acrónimo de Building Information Modeling/ (Modelado de 
información para la construcción), pero con mayor importancia definido como Business 
Information Management. 
      Es un concepto que ordena a personas, procesos y herramientas, en un ambiente sinérgico, 
simultaneo y colaborativos el cual está alineado a la industria AEC, impactando eficientemente 
en la cadena de valor (Propietarios, proyectistas y diseñadores, producción y los usuarios), que 
toma como base el uso de un modelo tridimensional inteligente que contiene las características 
físicas y funcionales de un activo, que brinda una herramienta para la toma de decisiones durante 
su ciclo de vida. (Miller&Co, 2015) 
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LEAN: Es un enfoque basado en la gestión de la producción para la entrega de un proyecto 
cuyo objetivo es maximizar el valor y minimizar los desperdicios, una nueva manera de diseñar y 
construir edificios e infraestructuras. 
 
LPDS: Proceso colaborativo para la gestión integral del proyecto a lo largo de todo el ciclo 
de vida de este; Se trata de un enfoque por etapas que comprende la definición del proyecto, el 
diseño, el suministro, el montaje o ejecución y el uso y mantenimiento posterior del edificio, 
instalaciones o infraestructura. (Pons Achell, Introducción a Lean Construction, 2014). 
 
PYMES: Acrónimo de pequeña y mediana empresa, Es una empresa con características 
distintivas, y tiene dimensiones con ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados por 
los Estados o regiones. Las pymes son agentes con lógicas, culturas, intereses y un espíritu 
emprendedor específicos. (Sánchez Ángel & Corre Basto, 2016) 
 
PDM: Project Delivery Method / (Método de entrega del proyecto): Es la manera 
contractual en la cual el propietario trabaja con el diseñador y el constructor. Es una de las 
primeras decisiones que un propietario se hace, cuando decide construir un proyecto. (Hardin & 
MCcool, Bim and Construction manager: Proven tools, Methods, and Workflows, 2015, pág. 47) 
 
PDS: Project Delivery System / (Sistema de entrega de proyecto), Define la estructura de 
relaciones, los roles, responsabilidades de las partes, y la secuencia general de actividades 
requeridas para entregar el proyecto. (Moore, 2000). 
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2.3 Marco Jurídico 
 
Si bien con referencia a BIM en Colombia, aún no existe normativa ni reglamentación al 
respecto, la Cámara colombiana de la Construcción CAMACOL INNOVA 2020 y BIM forum 
Colombia sirvieron como referentes para la investigación.  
 
2.4 Marco geográfico  
 
El contexto geográfico de la investigación está enmarcado en la ciudad de Bogotá- 
Colombia. 
 
2.5 Marco demográfico 
 
 
Referenciado a estudiantes y profesionales universitarios activos vinculados a empresas 
PYMES del medio de la arquitectura, ingeniería y construcción de la ciudad de Bogotá. 
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3. Metodología  
 
 
3.1 Fases del trabajo de grado. 
 
El diseño metodológico de la investigación se planteó en tres (3) fases principales: La 
primera fase consistió en adquirir una perspectiva general para identificar y organizar 
conceptualmente el estado del arte de la metodología BIM y los métodos alternativos de entrega 
de proyectos de construcción con objeto de encontrar los aspectos vinculantes y los soportes para 
estructuración de la estrategia.  
La segunda fase consistió en determinar mediante una encuesta el grado de percepción con 
respecto al conocimiento de los métodos alternativos de entrega de proyectos y su relación con 
proceso de implantación de la metodología BIM; este objetivo se planteó teniendo en cuenta que 
es necesario ubicar el tema de investigación en el contexto de los enfoques gerenciales tratados 
por  los profesionales de la industria de la construcción, además de servir de soporte para 
estructurar la estrategia de selección de los métodos de entrega de proyectos e implementación 
BIM en empresas PYMES.  
La tercera fase consistió en la formulación de una estrategia de selección de los métodos 
alternativos de entrega de proyectos e implementación BIM para una PYMES del sector de la 
construcción en Bogotá; en procedencia a la estructuración y trato a los temas relacionados en la 
construcción del estado del arte y a su vez con el análisis de las respuestas de la encuesta de 
percepción; realizar las conclusiones y recomendaciones respectivas. 
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3.2 Instrumentos o herramientas utilizadas  
 
Para la formulación de la encuesta se utilizó un formulario de Google, en el cual se 
proyectaron 12 preguntas tendientes a vincular los conceptos básicos de los temas tratados; la 
encuesta fue difundida por medio de una cuenta de mensajería de correo electrónico y 
aplicaciones de mensajería instantánea (WhatsApp). 
 
3.3 Población y muestra 
 
La poblacional fue delimitada a profesionales activos y estudiantes de gerencia obras del 
medio de la arquitectura, ingeniería y construcción de la ciudad de Bogotá – Colombia, 
vinculados laboralmente a empresas PYMES, para estimar una aproximación del tamaño de la 
muestra se utilizó la base de datos del observatorio laboral para la educación del Ministerio de 
Educación, y el departamento nacional de estadísticas (DANE), posteriormente se realizó un 
muestreo aleatorio simple para determinar la cantidad de encuestas a realizar. 
 
3.4 Alcances y limitaciones  
 
El alcance de la propuesta metodológica se enfocó principalmente con base a la percepción 
de los estudiantes del curso de especialización en gerencia de obras y de los profesionales del 
sector AEC en Bogotá que laboran en empresas PYMES del sector de la construcción en Bogotá; 
en  primera instancia, consistió en documentar el estado del arte de los métodos de entrega de 
proyectos alternativos y su relación al proceso de implantación de metodología BIM, 
posteriormente consistió en conocer la percepción de los métodos de entrega de proyectos de 
construcción alternativos y su relación con el proceso de implantación BIM en el contexto del 
sector de la construcción en Bogotá por  medio de una encuesta; por último consistió en generar 
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una estrategia técnica de carácter gerencial, que abarca el análisis de la conceptualización de los 
temas desarrollados en el estado del arte, que  permita de acuerdo a la percepción arrojada en la 
encuesta por parte de los profesionales de empresas PYMES del sector de la construcción en 
Bogotá,  entender el proceso y evaluar los criterios clave para la selección de los métodos 
alternativos de entrega de proyectos y el proceso de implementación BIM en las organizaciones 
PYMES. 
Las limitaciones de la investigación fueron establecidas por el tiempo de desarrollo y 
ejecución del proyecto referente al periodo académico y el contexto de la ciudad de Bogotá. 
 
3.5 Fase 1: Desarrollo del estado del arte  
A continuación, se desarrollará una descripción breve del porqué de cada uno de los temas 
seleccionados que conforman el cuerpo del estado del arte y su importancia para la 
estructuración de la estrategia técnica gerencial para la selección de los métodos de entrega de 
proyectos de construcción e implementación BIM en organizaciones PYMES.  
En la actualidad, llevar a cabo cualquier idea de negocio relacionada con la industria de la 
construcción, ya sea por una fuente de financiación de recursos públicos o privados,  conlleva en 
si una relación contractual entre sus diferentes interesados; por un lado, el propietario el cual 
tiene la necesidad de desarrollar su idea de negocio, debido a que no posee la experticia 
suficiente para desarrollar técnicamente el proyecto en todas sus fases, debe transmitir ese riesgo 
a través de la adquisición de servicios especializados para la elaboración de los estudios, diseños 
y construcción del proyecto; como se explicó anteriormente la manera tradicional de entrega de 
proyectos Diseño-Licitación-Construcción, en la que el constructor interviene en el proceso una 
vez ha concluido la fase de diseño y licitación, evidencian las problemáticas actuales de 
sobrecostos y adiciones en tiempo de los proyectos, debido a la desestimación de la experticia y 
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el aporte del constructor durante la fase de diseño del proyecto; en consecuencia se ha 
establecido que el trabajo colaborativo en instancias tempranas del proceso de entrega de un 
proyecto de construcción, soportados por la inclusión de tecnología BIM para dinamizar los 
flujos de trabajo entre los interesados del proyecto, agregan valor al objetivo global de disminuir 
los riesgos y aumentar la productividad del sector de la construcción. 
En contraste al esquema tradicional de entrega de proyectos, las diferentes maneras en las 
que interviene el constructor en el proceso de entrega del proyecto, específicamente en la fase de 
diseño, adicionalmente los criterios bajo los cuales se adquieren los servicios de diseño y 
construcción, y la manera como se distribuye el riesgo y la recompensa de desarrollar el 
proyecto, dan apertura a nuevas  alternativas de métodos de entrega del proyectos de 
construcción, en donde se configuran otros esquemas y adendas contractuales para la transmisión 
del riesgo y el manejo de productos de información digital basados en herramientas informáticas 
que permiten la colaboración e integración de las partes en el diseño, la construcción y el 
mantenimiento del activo del proyecto. 
De  acuerdo a lo anterior mencionado, en términos de un enfoque gerencial, se considera de 
gran relevancia para un propietario como para un gerente de construcción, conocer cuáles son los 
criterios clave para la selección de cada uno de los diferentes métodos alternativos de entrega de 
proyectos, sus ventajas, desventajas, y la manera como inciden y determinan el éxito a través de 
las diferentes fases del ciclo de vida del proyecto; conocer los criterios y tipos de contratos 
adecuados  para la adquisición de servicios de diseño y construcción que mejor se ajusten a cada 
método de entrega, entender las ventajas y desventajas que aportan la tecnología BIM referentes 
a la colaboración e integración de los interesados en las instancias de diseño, construcción y 
mantenimiento del activo de un proyecto de construcción.  
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El porqué de la vinculación de  BIM con los métodos de entrega de proyectos, se debe a que 
BIM actualmente es utilizado como herramienta tecnológica para auspiciar la colaboración y 
coordinación de disciplinas que intervienen en el diseño y construcción  de un proyecto de 
construcción; también porque existen métodos de entrega de proyectos alternativos que son 
totalmente integrativos, en el sentido de que todos los interesados pueden ser vinculados desde la 
fase de estudios y diseños,  para desarrollar y compartir conjuntamente los productos  o diseños 
del proyecto en formato digital de modelos de información de la construcción (BIM). 
 El objetivo de construir el estado del arte se enfoca en realizar una revisión selectiva de las 
fuentes primarias de literatura y artículos de revista, con base en la cual se realizará un análisis 
para el desarrollo de la perspectiva teórica objeto de investigación; el cuadro a continuación 
organiza  en orden de desarrollo,  los temas pertinentes para la construcción del estado del arte y 
posteriormente la estructuración de la estrategia de selección de los métodos de entrega de 
proyectos e implementación BIM.  
 
Ilustración 1- Estructuración del contenido del estado del Arte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
1. Panorama 
General 
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2. BIM
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• Madurez de 
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• LOD – Level of Detail
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• Implementación BIM
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(Diseño - Licitación -
Construcción)
• Método de Gerente de 
construcción en 
Riesgo – (CM -at-
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• Método de entrega de 
proyecto Design-Build 
( )
• Método de entrega 
integrada de proyectos 
(Integrated Project 
Delivery - IPD)
4. Elementos 
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seleccion de los Metodos 
de entrega + BIM
• Consiguiedo el 
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• Métodos de selección 
de la adquisición del 
servicio
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3.5.1 Panorama General de la construcción 
 
 
Teniendo en cuenta que desde el momento de iniciar  a un proyecto de construcción hasta su 
finalización, transcurre un periodo considerable de tiempo e inversión de recursos, es importante 
para el propietario o gerente de proyectos, previo a la selección de un método de entrega de 
proyecto,  tener  una  perspectiva clara a largo plazo con respecto a las tendencias del negocio de  
la industria de la construcción en lo concerniente al  modelado de información de la construcción 
y su conexión con la industria 4.0; esto debido a que en la actualidad se realizan esfuerzos por 
parte de los proveedores de tecnologías con el objetivo de industrializar y automatizar el negocio 
de la construcción; esta perspectiva de industrialización debe darle al gerente  herramientas 
desde el punto de vista  de enfoques gerenciales actuales encaminados a mejorar la productividad 
y en paralelo con la  inversión de recursos tecnológicos que permitan optimizar los procesos 
constructivos  y disminuir el riesgo de desarrollar los proyectos. 
Al contrario de otras industrias que conducen la economía global, la industria de la 
construcción todavía opera en el nivel de una industria artesanal, la cual conduce a prácticas 
ineficientes que incluyen la generación de cantidades masivas de desperdicio, lo cual no solo va 
en detrimento del costo final del producto, sino que también es insostenible desde un punto de 
vista comercial como medioambiental, esto debido a que la industria de la construcción no ha 
sido considerada como un conjunto de sub procesos organizados y optimizados en la cadena de 
valor de un producto.  
El panorama del negocio de la construcción ha dado un giro importante debido a la inclusión 
de las nuevas tecnologías, específicamente BIM, puesto que se ha demostrado que su 
implementación conduce a grandes beneficios en el sector de la construcción, mejorando 
aspectos de comunicación, coordinación e interoperabilidad, permitiendo de esta manera que se 
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den nuevas vistas a los métodos alternativos para la entrega de proyectos y su objetivo de reducir 
los riesgos y aumentar la productividad del sector. 
A continuación, a manera de resumen de las temáticas abordadas y con el objetivo de dar 
rigor y soporte suficiente, la siguiente tabla relaciona en orden respectivo la estructura de las 
temáticas, las fuentes de investigación y la distribución del planteamiento metodológico 
propuesto para abordar el estado del arte del panorama general de la industria de la construcción. 
 
Tabla 1. Estructura conceptual No. 1 Desarrollo Panorama General 
Temas 
Abordados 
Titulo Autor 
Planteamiento 
Metodológico 
Panorama General 
de la Industria de 
la Construcción. 
The BIM revolution: a 
literature review on 
rethinking the business 
of construction 
(C. & W., 2016) • Perspectiva  
• Tendencias de 
Negocios 
• Iniciativas 
implementación 
nueva tecnología  
• Estructura de las 
organizaciones 
Modelo de 
información 
empresarial 
(BIM) 
Business Information 
Modelling (BIM): What 
is it and what part does 
it play in our industry? 
 
 
 
 
 
The Future of the 
Building Industry (1/5): 
A Tale of Three Domes 
 
(Services, Artic 
Building, 2016)  
 
 
 
 
 
 
(McLeamy, 
2010) 
• Servicios del 
Modelado 
• Beneficios del 
Modelado 
• Tipos de Modelos 
• Negocio 4D,5D,6D y 
7D. 
• Esfuerzo/Efecto 
• CAD vs Modelado 
 
• Disrupción modelo 
tradicional de 
entrega de proyectos. 
Industria 4.0 The Future of the 
Building Industry (4/5): 
Buildings Are 
Assembled, Not Built 
(McLeamy, 
2010)  
 
 
• Perspectiva del 
Futuro Gerencial de 
la construcción. 
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El SENA a la 
vanguardia de la cuarta 
revolución. 
 
Centro de innovación 
Conconcreto 
 
Conconcreto sueña 
“imprimir” vivienda 
social 
(Betancur 
Peréz, 2016) 
 
 
 
 
 
(Rojas T., 2017) 
• Procesos de 
automatización de la 
industria de la 
construcción 
• Movimiento Mundial 
• Nuevas Tecnologías 
• Contexto Nacional 
• Entrega de Proyectos 
• Innovación 
 
 
PYMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las PYMES: una 
mirada a partir de la 
experiencia académica 
del MBA 
 
 
Las PYMES de 
Ingeniería y su papel en 
el sector transporte 
 
 
 
 
 
  
 
(Villegas 
Londoño & 
Toro Jaramillo, 
2010), Eafit 
 
 
(Clavijo, Vera, 
Párga, & 
Samora, 2014) -
Ley 905 de 
2004. 
•  
• Concepto de 
Empresa 
• Leyes que acobijan 
las Empresas 
• Clasificación de 
Empresas en 
Colombia.  
• Participación de 
PYMES en 
Colombia. 
• Servicios en 
Colombia de las 
empresas de la 
industria de la 
Construcción.   
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Ciclo de vida de 
los proyectos de 
construcción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segmentación del 
método 
tradicional 
Diseño-Licita-
Construye. 
EL ciclo de vida del 
proyecto 
 
Director de proyectos: 
Cómo aprobar el 
examen PMP sin morir 
en el intento. 
 
Construction extention 
to a guide to the Project 
Management Body of 
Knowledge 
 
 
Gates to Success 
 
Gerencia de proyectos - 
Aplicación a proyectos 
de construcción de 
edificaciones 
 
 
 
Background Building 
Information Modelling 
(ESAN, 2016) 
 
 
(Lledó, 2017) 
 
 
 
 
(PMI Standard 
Provisional, 
2000) 
 
 
(Muiño, 2007) 
 
(García Reyes, 
Echeverry 
Campos , & 
Mesa 
Hernández, 
2013) 
 
(Scottish 
Futures Trust, 
2016) 
• Concepto 
• Diferentes puntos de 
vistas 
• Características 
principales 
• Fases 
• Variaciones según la 
industria 
 
• Enfoques de las 
posturas 
metodológicas 
 
 
• Enfoque de los 
métodos de entrega 
de proyectos. 
 
• Enfoque de los ciclos 
de vida de proyectos 
construcción 
Colombia. 
 
 
• Implementación 
BIM 
• Conclusiones y 
aportes. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En resumen  del panorama general adquirido de acuerdo con la revisión presentada en la tabla 
anterior,  consiste en abordar el sector PYMES de la construcción, como un sector industrializado 
el cual conoce y es consciente del valor agregado que aporta cada una de las fases de desarrollo 
dentro del proceso de entrega de los proyectos de construcción, en ese sentido resaltar que los 
proyectos de construcción no deben ser concebidos para desarrollarlos en fases independientes,  
puesto que el valor del ejercicio mental y pre construcción virtual  que se añade en la actual  fase 
denominada “diseño” del proyecto, también debe ser considerada como parte integral del proceso 
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constructivo del mismo proyecto, y en consecuencia  al llegar a una instancia “constructiva” lo 
que se debe tener en cuenta es un ensamblaje de todos los subproductos previamente realizados o 
preconstruidos por los diferentes actores de la cadena de valor, de manera que se pueda dar en si 
la materialización del proyecto de construcción consolidando el valor agregado aportado en cada 
fase y por cada uno de los actores del proyecto. Esta postura solo es posible al compaginar los 
avances de la industria 4.0 en el sector de la construcción, la perspectiva alineada de los gerentes 
y propietarios con los enfoques gerenciales actuales tendientes a aumentar la productividad de la 
industria, y los aportes de la innovación tecnológica en gestión y digitalización de la información 
del sector construcción concernientes a BIM. 
 
Sin duda alguna las  PYMES en la construcción del estado del arte juegan un papel 
fundamental debido a que representan la mayoría de las organizaciones de la industria de la 
construcción en el país, ya que estas constituyen cerca del 80% de las sociedades del sector de la 
construcción de edificaciones en  Colombia (Gandini, 2014), también porque configuran el 
escenario donde se gesta el proceso de implementación de la metodología BIM. Según el registro 
Único Empresarial y Social (RUES), en Colombia existen 45338 empresas de construcción y 
43299 personas naturales registradas bajo esta actividad, para un total de 86687 empresas, que 
representan el 3.2% del total de empresas del país. (Clavijo, Vera, Párga, & Samora, 2014, pág. 
42). 
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3.5.2 BIM  
 
Uno de los aspectos incidentes en el aumento de la productividad laboral, sin duda alguna 
está relacionado con la inclusión de la innovación tecnológica que BIM añade a los flujos de 
trabajo en el proceso de entrega del proyecto; para dar contexto a esto es necesario entender que 
el termino BIM puede tener diferentes connotaciones, según (Yusuf, 2015)  BIM puede ser 
entendido como un producto representado por un modelo virtual de información de la 
construcción, otro aspecto mencionado es que BIM puede ser considerado también como una 
actividad relacionada al proceso de llevar a cabo la creación de los modelos de información de la 
construcción y también existe el concepto que BIM puede ser considerado como un sistema, con 
referencia a la estrategia utilizada para administrar los modelos de información de la 
construcción.   
Para la construcción de una estrategia de implementación BIM dentro de organizaciones 
PYMES del sector de la construcción en Bogotá, es importante abordar BIM desde el punto de 
vista de un proceso de implantación e implementación, entendiendo más allá de los aspectos 
técnicos del modelo que sin duda son importantes comprender, como por ejemplo el significado 
del nivel de detalle geométrico u información de un modelo virtual (LOD), el grado de madurez 
de un proceso de implantación BIM, la elaboración de un plan de ejecución BIM de un proyecto 
(PEB), los protocolos y estándares BIM para organizar dentro la PYMES el flujo de trabajo y la 
estructura de manejo de información, entre otros, las diferencias entre los conceptos de 
implantación e implementación. 
Camacol innova 2020 en su iniciativa de fomento y madurez del uso de BIM en Colombia, 
creara un escenario en donde las organizaciones PYMES que no hallan abrazado con 
anterioridad este proceso voluntario de implementación, tendrán obligatoriamente que verse en la 
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necesidad de adaptarse a un proceso impositivo como es la implantación BIM dentro de sus 
organizaciones; por lo tanto identificar las temáticas, estructurar  los conceptos técnicos claves a 
tener en cuenta por parte de los propietarios o gerentes de construcción vinculados a empresas 
PYMES en una estrategia de implementación BIM, constituye un factor determinante que agrega 
valor en este transición de adopción de nuevas tecnologías y flujos de trabajo en el sector de la 
construcción en Colombia.  
De acuerdo con lo anterior, a continuación, en la siguiente tabla se brinda un esquema 
organizado de la estructura conceptual de las temáticas pertinentes, sus fuentes literarias y el 
enfoque metodológico conducente a enlazar las bases que se requieren para realizar la estrategia 
de implementación BIM en PYMES del sector construcción en Bogotá. 
 
Tabla 2. Estructura conceptual No. 2 Desarrollo BIM 
Temas 
Desarrollados 
Titulo Autor Planteamiento 
Metodológico 
BIM Building Information 
Modeling. 
(Yusuf, 2015) • Concepto 
• Interpretaciones 
• BIM en el ciclo de 
vida de las 
edificaciones.  
 
Implantación Vs. 
Implementación BIM 
Estado arte 
implantación BIM 
Europa 
 
El BIM en 
Latinoamérica 
[Actualizado]  
 
Estrategia de fomento 
y madurez de BIM en 
Colombia 
(EUBIM 
Observatory, 
2018) 
 
(Editeca, s.f.) 
 
 
 
(Cunningham, 
2018) 
• Definición 
• Usos de BIM 
• Estrategias  
 
• Nuevas Practicas 
• Iniciativas 
Diferentes Países 
 
• BIM Colombia 
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Madurez de 
Implantación BIM 
Niveles de Madurez 
del proceso de 
implantación BIM - 
(UK) 
(Arquiparados, 
2018) 
• Inicios 
• Procesos 
• Niveles de Madurez 
 
LOD 
Level of 
Development o Nivel 
de Desarrollo 
 
 
LOD: Niveles de 
desarrollo de un 
proyecto. 
 
 
Niveles de un 
modelado en BIM 
(Sanchez Ortega , 
2016) 
(Alonso Madrid, 
s.f.) 
 
(Montilla Duque, 
2016) 
 
 
 
(Jimenez & 
Jiménez Abós, 
2014) 
• Definición 
• Inicios 
• Clasificación 
 
• Desarrollo 
• Colabores 
empresariales 
• Características de 
clasificación  
• Límites de nivel de 
detalle modelo. 
 
Plan de Ejecución 
BIM 
Plan de ejecución 
BIM 
 
 
Creating a BIM 
Execution Plan - 
Penn State BIM 
Project Execution 
Planinng Guide 
 
(Hardin & 
MCcool, 2015, 
pág. 75) 
 
(Myers, 2017) 
 
 
 
 
 
• Concepto 
• Criterios 
• Actualidad 
 
• Guías de planes de 
ejecución BIM 
• Aspectos principales 
• Importancia 
• Estructura base 
Protocolos y 
Estándares BIM 
Protocolo BIM Fases 
del proyecto 
(Miller&Co., 
2018) 
• Concepto 
• Importancia 
• Características 
principales 
• Entorno al modelo 
• Modelo Único 
• Principales 
Consideraciones 
Implementación BIM Implementación BIM 
para empresas -
innova proyectos 
 
BIM A0, Introducción 
al BIM 
(Innova Training, 
2016) 
 
 
(Zigurat courses, 
2016) 
• Concepto 
• Objetivo 
• Procesos 
• Consideraciones 
• Guías de ejemplos 
Fuente: Autores. 
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3.5.3 Métodos de entrega de proyectos y su relación con BIM.  
 
 
De acuerdo con (Hardin & MCcool, 2015); en esencia el método de entrega del proyecto es 
la manera en la cual el propietario del proyecto trabaja contractualmente junto con el diseñador y 
el constructor del proyecto; es una de las primeras y más importantes decisiones que hace un 
propietario cuando decide emprender un proyecto de construcción puesto que determina la 
manera cómo será repartido el riesgo y la recompensa de desarrollar el proyecto. 
  La manera en la que directamente el constructor interviene en el proceso de desarrollar el 
proyecto, esencialmente en la fase de diseño, la manera contractual en que se distribuye el riesgo 
y la recompensa de ejecutar el proyecto, los criterios y la forma como se adquieren los 
principales servicios de diseño y construcción, es lo que configura las diferentes alternativas para 
realizar la entrega de un proyecto de construcción. 
Es evidente que, al vincular al contratista de obra en instancias previas a la ejecución del 
proyecto, restablece el valor de la fase de diseño, puesto que se mejora la colaboración y 
comunicación de los actores intervinientes, repercutiendo en la calidad de los diseños y por ende 
en la disminución del riesgo de encontrar inconvenientes derivados de constructibilidad, entre 
otras problemáticas que afectan la productividad del proceso de desarrollo de un proyecto de 
construcción. 
El diseño y construcción de proyectos bajo métodos de entrega integrativos optimiza los 
resultados del proyecto, ya que aprovecha colaborativamente el talento y los puntos de vista de 
todos los participantes. (Pons Achell, 2014, pág. 46); En este sentido sé sobreentiende que debe 
de darse la suficiente importancia al hecho de entender las diferentes alternativas que existen 
para realizar la entrega de un proyecto, pues dota de una perspectiva holística al propietario o 
gerente del proyecto, sobre los resultados esperados a futuro, al momento de tomar la decisión de 
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emprender su idea de negocio de proyecto de construcción. 
El enfoque gerencial de los métodos alternativos de entrega de proyectos se articula en 
paralelo con los aportes de innovación tecnológica de BIM para dinamizar los flujos de trabajo 
del proceso de diseño, construcción y mantenimiento del proyecto; por lo tanto  la siguiente tabla  
presenta una revisión de los cuatro principales métodos de entrega de proyectos más comunes a 
nivel mundial y su estructura temática con relación a BIM: método tradicional (Design-bid-
build), método diseño-construcción (Design-Build), método de gerente de construcción en 
riesgo( CM-at-Risk) y el método de entrega integrada de proyectos (IPD), (Hardin, 2009);  al 
finalizar se analizará la metodología de gestión de proyectos basada en el  Diseño virtual y 
construcción o VDC, la cual ejemplariza el uso actual de BIM para apalancar los flujo de trabajo 
en las fases de diseño y construcción de proyectos de construcción en el método de entrega de 
proyectos alternativo IPD, con el objetivo de reducir riesgos y aumentar la productividad del 
proyecto. 
 
 
Tabla 3. Contenido temático de los métodos de entrega de proyectos 
Método 
tradicional 
(Diseño - 
Licitación - 
Construcción) 
Método de Gerente 
de construcción en 
Riesgo 
Método de 
entrega de 
proyecto Diseño 
– Construcción 
Método de 
entrega integrada 
de proyectos 
(IPD) 
• Contratos 
separados con el 
diseñador y 
constructor. 
• Sigue una ruta de 
progreso lineal 
• Interrupción del 
proceso por 
licitación y 
asignación del 
constructor. 
• Los riesgos son 
• Contratos separados 
con el diseñador 
y constructor 
• 2 fases: Fase A de 
diseño y Fase B de 
construcción del 
proyecto. Con 
intervención del 
constructor en 
calidad de gerente. 
• los tipos de proyecto 
por lo general deben 
• Una sola fuente 
de diseño y 
servicios de 
construcción, (Un 
solo contrato). 
• Ambiente de 
equipo 
colaborativo 
basado en la 
confianza 
• Entrega más 
rápida, decisiones 
• Modelos de 
contratos entre 
múltiples partes 
• Metas 
desarrolladas y 
validadas 
conjuntamente 
•  Intensa 
colaboración entre 
el equipo del 
proyecto 
•  El riesgo y 
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altos 
• Sobre costos por 
ajustes a diseños. 
 
ser bajos en 
complejidad. 
• Contratista es 
contratado bajo la 
figura de gerente de 
construcción en 
riesgo (Fase A) 
• El contratista 
entrega el precio 
máximo a garantizar 
para la Fase B 
. 
más rápidas 
• El riesgo es 
minimizado para 
los propietarios. 
 
beneficio es 
compartido 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Las siguientes ilustraciones describen el proceso de desarrollo para cada uno de los métodos 
de entrega de proyectos de construcción analizados. 
 
Método tradicional (Diseño - Licitación - Construcción) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente - (Jim Rogers- Construction manager- Project delivery Methods, Lynda.com, 2017). 
 
Tiempo 
Contratista 
F
in
 D
is
eñ
o
 
 
Licitación 
Consultoría 
DISEÑO CONSTRUCCIÓN 
In
ic
io
 C
o
n
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n
 
 
Propietario 
“Riesgo” 
 
 
Ilustración 2. Relación linear del método (Diseño-Licitación- construcción) 
34 
 
El método tradicional de entrega de proyectos es el más conocido y usado en la industria de 
la construcción, consiste en la desestimación del valor agregado de la fase de diseño, debido al 
involucramiento tardío de los interesados clave en la ejecución del proyecto (constructor) en esta 
fase, generando un incremento en el riesgo de desarrollar el proyecto, debido a que el proceso 
lineal del flujo de trabajo es fragmentado en el tiempo, ya que una vez finaliza la fase de diseño 
se debe invertir tiempo para la preparación de documentos, la licitación y posterior asignación 
del contratista de obra,   interrumpiendo el intercambio de información entre las partes, 
conllevando en la mayoría de los casos a  ordenes de cambio por sobre costos debido a la 
necesidad de realizar ajustes a los diseños iniciales y adicionar  tiempo para cumplir el alcance 
inicial del proyecto. La entidad contratante (propietario o gerente) debe establecer dos contratos, 
uno con el consultor de diseño y otro con el contratista general de obra mediante el cual se 
transfieren los riesgos de desarrollar el proyecto; generalmente el aspecto fundamental para tener 
en cuenta al momento de contratar los servicios de las partes es basado en el precio de la oferta 
económica más baja. 
 
Método de Gerente de construcción en Riesgo – (CM -at-Risk). 
 
El método se desarrolla de manera similar al método anteriormente descrito de Diseño- 
Licitación - Construcción; la entidad contratante todavía posee el riesgo de los diseños y de 
nuevo tiene que administrar por separado dos contratos, uno el de consultoría de estudios y 
diseños, y otro con el contratista de obra, sin embargo, al principio del proyecto el contratista es 
contratado bajo la figura de gerente de construcción en riesgo trabajando en nombre de la entidad 
para asistirle en la fase A de diseño o pre-construcción del proyecto desarrollada por el 
consultor; sin embargo, en algún punto del contrato, el contratista termina su papel de agente 
35 
 
asistente de gerencia en fase de diseños, cuando asumiendo el riesgo tendrá que suministrar el 
precio máximo a garantizar (PMG) para la fase de construcción, convirtiéndose a partir de este 
punto en contratista general de la obra a construir. Está decisión puede incluso ser tomada antes 
de que la fase de diseño este totalmente completa, y que los planos de construcción estén al 
100%, lo que le da al contrato en cierto punto, un aceleramiento (fast-tracking), debido a que el 
contratista  de obra participa desde fase temprana de diseño, y se pactan entregables parciales 
con la entidad y la consultoría para iniciar trámites de licencias e inicio de actividades de obra,  
incluso como se mencionó  antes de haber terminado en su totalidad los planos de construcción 
del proyecto por parte de la consultoría.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente – Recuperado de BIM and Construction Manager, 2015). 
F
in
 
C
o
n
tr
at
is
ta
 
 
In
ic
io
  
C
o
n
tr
at
is
ta
 
 
Contratista Consultoría 
Tiempo 
DISEÑO 
Propietario 
“Riesgo” 
 
PMG 
CONSTRUCCIÓN 
FASE A FASE B 
DE D DC
DE: Diseño Esquemático 
DD: Diseño de Diseño 
DC: Diseño de Construcción  
Ilustración 3. Método de Gerente de construcción en riesgo (Fuente: Recuperado de Jim 
Rogers- Lynda.com) 
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Método de entrega de proyecto Design-Build (Diseño – Construcción). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: BIM and Construction Manager, 2015. 
 
En el método de Diseño - Construcción, el propietario (owner), transfiere el alcance, los 
requerimientos y el presupuesto del proyecto de acuerdo con su estimación inicial; los 
requerimientos del contratante deben contener las especificaciones para el funcionamiento, la 
geometría o forma y la programación para la culminación del proyecto. En el método Diseño-
Licitación, la entidad contratante establece un solo vínculo contractual para distribuir el riesgo, el 
cual puede ser una unión consorcial que incluya la consultoría de diseño y construcción del 
proyecto, o un solo contratista con capacidad para realizar el diseño y construcción en el sitio del 
Propietario 
“Riesgo” 
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o
n
trato
 
Presupuesto  
Contratante Consultoría  
  Contratista 
 “Riesgo” 
 
 
Tiempo 
Ilustración 4. Método de Diseño - Construcción (Fuente: BIM and Construction 
Manager, 2015). 
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proyecto; o incluso puede ser un solo contratista que subcontrata a un consultor para realizar los 
estudios y diseños del proyecto o viceversa. 
El objetivo del equipo de Diseño y construcción consiste en tomar los requerimientos 
iniciales del propietario y diseñar de acuerdo con el presupuesto establecido, administrar el 
proceso de diseño, obtener los permisos y licencias necesarios para la construcción, y construir el 
proyecto dentro del tiempo y presupuesto previsto. 
El método Design-Build rompe el molde de roles y responsabilidades tradicionales, 
demandando un ambiente de equipo colaborativo basado en la confianza. Este método es una 
plataforma para la innovación, la velocidad de entrega, el aumento de la calidad, y el 
aseguramiento del presupuesto, pero requiere un cambio de mentalidad de los miembros del 
equipo del proyecto para ser un éxito. 
 
Método de entrega integrada de proyectos (Integrated Project Delivery - IPD) 
 
 
El método de entrega integrada de proyectos (IPD), es similar al método de entrega Diseño-
Construcción; sin embargo, la mayor diferencia de este método es el manejo del riesgo del 
proyecto; en este método, el riesgo es compartido entre la entidad contratante, la consultoría de 
estudios y diseños, el contratista de obra y los subcontratistas; de la misma manera la 
recompensa de ejecutar bien el proyecto también es repartida de acuerdo con los resultados en 
general del proyecto. 
El método de entrega IPD promueve el concepto de riesgo y  recompensa compartida del 
proyecto  a través del cumplimiento de los objetivos del proyecto, la compensación puede 
aumentar  o disminuir dependiendo de los resultados, es decir, por ejemplo: el equipo desarrolla 
un objetivo de enmarcar el proyecto dentro de un presupuesto establecido, si al finalizar el 
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mismo este se encuentra bajo el presupuesto establecido, honorarios adicionales son distribuidos 
en el equipo, de lo contrario si el proyecto llega a estar por encima del valor presupuestado, los 
honorarios pactados decrecen para todo el equipo. IPD promueve un gran acuerdo de 
comunicación entre las múltiples partes intervinientes y promueve la intensa colaboración entre 
el equipo del proyecto, debido a que esto puede resultar en utilidad adicional para todos los 
miembros del equipo. (Hardin & MCcool, 2015, pág. 62)    
El método IPD promete mejores resultados en la entrega del proyecto, sin embargo, estos 
resultados no se darán a menos que la mentalidad de las personas involucradas también cambie; 
es decir, obtener los beneficios de IPD, exige un esfuerzo gerencial y un compromiso de todos 
los interesados del proyecto, para acoger los principios enmarcados en IPD; al respecto la 
siguiente ilustración representa la estructura de principios esenciales del método de entrega 
integrada de proyectos IPD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Recuperado de BIM and Construction Manager, 2015 
Entidad Contratante 
Consultoría 
Contratista 
Contrato 
Tiempo 
Ilustración 5. Método entrega de proyectos integrada (IPD)-Riesgo y recompensa 
repartida. 
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En la siguiente tabla se estructura conceptualmente los principales temas abordados para 
el desarrollo del estado del arte relacionad con los métodos de entrega de proyectos y su 
implicación en su entorno, identificando los aspectos clave requeridos por los propietarios o 
gerentes vinculado a las empresas PYMES, para la selección de los diferentes métodos de 
entrega de proyectos e implementación BIM.  
 
Tabla 4. Estructura conceptual No.3 Métodos de entrega de proyectos y su relación con BIM 
Temas 
Desarrollados 
Titulo Autor 
Planteamiento 
Metodológico 
Principales tipos 
de métodos de 
entrega de 
proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construction 
Management: Project 
Delivery Methods 
 
 
 
 
 
 
Integrated Project 
Delivery (IPD): Un 
marco integrador de 
ejecución de 
proyectos 
 
 
 
Building Information 
Modeling (BIM) e 
Integrated Project 
Delivery (IPD): Caso 
de estudio de 
detección de 
incongruencias en un 
proyecto de 
edificación 
 
Selecting the best 
project delivery 
system 
 
(Rogers, 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Huancachope Pila, 
2016) 
 
 
 
 
 
 
 
(Carmona & 
David, 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
(Moore, 2000) 
 
 
 
Concepto 
Alternativas de entrega 
Características 
Principales 
Áreas de Implementación 
de los métodos 
 
 
Enfoque actual gerencia 
proyectos construcción 
 
 
 
 
 
 
Enfoque actual gerencia 
proyectos construcción 
Casos de aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
Aspectos claves de 
selección 
 
 
Aspectos claves en 
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BIM y los 
métodos de 
entrega de 
proyectos. 
 
 
 
 
VDC- Diseño 
virtual y 
construcción. 
The integration of 
Project Delivery in 
the Construction 
industry. 
 
 
BIM and 
Construction 
Management: Proven 
Tools, Methods, and 
Workflows 
 
 
 
 
Singapur VDC guide 
v.1.0-October 2017 
 
 
 
 
 
 
 
From BIM to VDC to 
the digitalization of 
construction 
 
 
A Guide to Applying 
the Principles of 
Virtual Design and 
Construction (VDC) 
to the Lean Project 
Delivery Process 
 
 
 
 
 
(Cody, 2010) 
 
 
 
 
 
 
(Hardin & MCcool, 
2015) 
 
 
 
 
 
 
(Centre for 
Construction IT 
and the VDC 
Workgroup on 
behalf of BCA and 
the BIM Steering 
Committee, 2017) 
 
 
(Fisher, 2017) 
 
 
 
 
 
(Khanzode, Fisher, 
Reed, & Ballard, 
2006) 
 
 
 
 
 
 
 
colaboración 
 
 
 
 
Vínculos 
Ventajas y desventajas 
Adendas contractuales 
BIM. 
 
 
 
 
Fase de Diseño 
Fase de Construcción 
Estudios realizados 
Resultados 
Relación con BIM 
Ventajas y Desventajas 
Características para 
considerar. 
 
 
 
Aplicaciones de estudio 
 
 
 
Implicación en la Fase de 
Diseño, Fase de 
Construcción 
Soportes de estudios 
realizados 
Resultados 
Relación con BIM 
Ventajas y Desventajas 
Características para 
considerar. 
Fuente: Autores. 
 
Como producto del análisis realizado a cada uno de los aspectos relacionados 
anteriormente, La siguiente tabla resume los aspectos clave a considerar por parte de un 
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propietario o gerente de proyecto con respecto a la selección de los métodos de entrega de 
proyectos y BIM. 
Tabla 5. Aspectos clave de BIM en los métodos de entrega de proyectos 
BIM 
Método tradicional 
(Diseño - Licitación 
- Construcción) 
Método de Gerente 
de construcción en 
Riesgo 
Método de entrega 
de proyecto Diseño 
– Construcción 
Método de entrega 
integrada de 
proyectos (IPD) 
• Sirve de soporte de 
coordinación en la 
fase constructiva o 
en la fase de diseño. 
• Agiliza el cómputo 
de cantidades a los 
contratistas. 
• Facilita el 
entendimiento de 
los procesos 
constructivo para el 
contratista. 
• Alto nivel de 
claridad en el 
diseño  
 
• Está vinculado con 
un plan de ejecución 
BIM 
• Permite el 
involucrar al 
contratista en el 
proceso de diseño 
• Reduce el Riesgo de 
incongruencias en 
diseños en la fase 
constructiva (Fase 
B). 
• Mejora la 
comunicación y 
colaboración entre 
las partes. 
 
• Aprovecha al 
máximo las 
herramientas y 
practicas BIM 
• Proceso de entrega 
del proyecto más 
sencillo. 
• El equipo es más 
proactivo en lugar 
de ser reactivo. 
 
• Está vinculado con 
un plan de ejecución 
BIM 
• Detección temprana 
de incidencias que 
se puedan presentar 
en la fase de diseño. 
• Integración de la 
información en 
todos los aspectos o 
niveles. 
• Usos del modelo en 
todas las fases.  
• Definición de las 
responsabilidades 
de los miembros del 
equipo en proyectos 
con requerimientos 
BIM 
Fuente: Autores. 
 
3.5.4 Métodos de adquisición de contratos y su relación a los Métodos de entrega. 
 
El tema debe ser abordado dentro de la construcción del estado del arte, puesto que adquirir 
los servicios por parte de un propietario o gerente de construcción es una actividad clave en el 
proceso de selección de un método de entrega de proyecto alternativo, considerando que se debe 
encontrar nuevos criterios para evaluar la intervención del contratista en la fase de diseño, 
tratando de identificar sus capacidades como las del equipo de diseño para trabajar 
colaborativamente en el desarrollo del proyecto junto con los demás actores interesados en el 
proyecto. 
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El tema de adquisición de contratos se adhiere al enfoque gerencial actual adquirido para 
elaborar la  estrategia de selección de un método de entrega e implementación BIM,  por lo tanto 
el contenido se desglosará en subtemas introductorios referentes a, cómo encontrar los proyectos 
para licitar, cuáles son las reglas del juego, cuáles son las fuentes de información, el proceso de 
licitación o presentación de ofertas, los criterios de competición y el método de entrega del 
proyecto, por último presentando  el método de selección de adquisición de contratos.  
 
Tabla 6. Estructura conceptual No.4 Elementos intervinientes en la selección del método de 
entrega 
Temas 
Desarrollados 
Titulo Autor Planteamiento 
Metodológico 
Consiguiendo el 
contrato 
 
 
 
Las reglas del juego 
Construction 
Manager - Jumpstar 
2nd. 
 
 
Construction 
Manager - Jumpstar 
2nd. 
(J. Jackson, 2010, 
pág. 70) 
Procesos 
Métodos 
¿Cómo encontrar y 
adquirir un proyecto? 
Posición del Gerente 
Ofertas 
Financiación  
Procesos para la 
contratación 
Las fuentes de 
información y el 
Proceso de licitación 
o presentación de 
ofertas 
 
 
Criterios de 
competición y el 
método de entrega 
del proyecto 
Web. Principales 
Plataformas de 
contratación SECOP 
II 
 
 
Construction 
Manager - Jumpstar 
2nd 
 
(Colombia Compra 
Eficiente, s.f.) 
 
 
 
 
(J. Jackson, 2010, 
pág. 88) 
Divulgación 
Información 
suministrada 
Proceso adquisitivo 
de servicios 
Selección de la mejor 
oferta  
 
Métodos de 
adquisición del 
servicio de 
construcción 
 
Construction 
Manager - Jumpstar 
2nd 
 
 
(J. Jackson, 2010, 
pág. 88) 
Adquisición basada 
en el precio de la 
oferta más baja 
(Low-Bid) 
Adquisición basada 
en método de Best-
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Value 
Adquisición basada 
en método de 
calificación de 
aptitudes 
(Qualifications)  
Adquisición directa 
    
Fuente: Autores. 
 
El volumen de trabajo de una compañía debe ser asegurado a través de una rigurosa 
competición de ofertas precios o licitaciones. El primer paso consiste en determinar quiénes 
están preparando ofertas para construir nuevos proyectos y cuando estarán listos para iniciar el 
proceso, esta importante tarea para la gerencia de la organización debe ser responsabilidad de 
todo el equipo, sin embargo, las organizaciones suelen asignar personal específico para realizar 
está importante tarea. En la actualidad las compañías de construcción deben entender que el 
principal objetivo no es el de competir si no de negociar de acuerdo con el inmenso valor que 
tienen para ofrecer en sus organizaciones. (J. Jackson, 2010, pág. 70). 
Criterios de competición y el método de entrega del proyecto 
 
De acuerdo con (J. Jackson, 2010), en el método de entrega tradicional Design-Bid-Build, el 
criterio de selección primaria para determinar el ganador el contrato es el precio. Básicamente, el 
contratista que suministre el precio más bajo, a este será adjudicado el contrato.  
La siguiente ilustración describe la conexión entre el método de entrega de proyecto 
seleccionado y el criterio de selección del contrato. (pág. 77). 
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Ilustración 6. Conexión Método de entrega y Criterio de selección 
     
Fuente- Elaboración Propia - Adaptado de (J. Jackson, 2010). 
 
La siguiente ilustración resume los procesos implícitos para la adquisición de servicios de 
diseño y construcción de proyectos del sector público y privado. 
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Ilustración 7 Proceso de adquisición de contratos de construcción 
Fuente- Autores. 
 
 
Métodos de selección de la adquisición del servicio de construcción 
 
De acuerdo con la anterior ilustración, una vez el propietario del proyecto ha seleccionado el 
método de entrega y el criterio de competición que se usará, existen básicamente cuatro métodos 
utilizados para la adquisición de servicios de gerencia de construcción, diseño y construcción de 
proyectos. (J. Jackson, 2010, pág. 77). 
Proyectos públicos:
1) Licitación abierta:
de aviso publico, cantidad 
de participantes 
indefinidos, solicitud de 
presentación de garantia 
de seriedad de la oferta , 
garantías de 
cumplimiento, y pago de 
salarios.
2) Precalificación:
licitación con filtro de 
selección por críterios 
cualitativos financieros, 
de gerencia de las 
organizaciones. solicitud 
de presentación de 
garantia de seriedad de la 
oferta , garantías de 
cumplimiento, y pago de 
salarios.
Proyectos privados:
Por invitación 
cerrada:
Número de 
participantes definido 
de acuerdo a los 
criterios de selección de 
la organización.
Solicitud de 
presentación de 
garantia de seriedad de 
la oferta , garantías de 
cumplimiento, y pago de 
salarios.
P3-Sociedades público-
privadas::
Por iniciativa :
Estrucutur.ación de 
acuerdo a la iniciativa 
del proyecto, si la 
iniciativa es del sector 
publico se estructura 
la licitación por parate 
de la entidad pública, y 
si esdel privado por 
parte de la empresa 
privada.
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• Adquisición basada en el precio de la oferta más baja (Low-Bid):  
Como su nombre lo menciona, este método de selección se basa solamente en el precio de la 
oferta más baja. La siguiente ilustración resume el flujo paso a paso del proceso en el cual 
consiste el método. 
Ilustración 8.  Diagrama de flujo -método Low-Bid 
Fuente: Recuperado de (J. Jackson, 2010, pág. 77). 
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• Adquisición basada en método de Best-Value:  
A diferencia del Low-Bid, en este método de selección de adquisición, el jurado calificador 
basa la selección del servicio en los criterios de calificación de aspectos cualitativos sujetos a 
la apreciación del diseño y construcción del proyecto, como también del precio presentado en 
la oferta. La siguiente ilustración resume el flujo paso a paso del proceso en el cual consiste 
el método. 
Ilustración 9. Diagrama de flujo -método Best-Value 
Fuente: Recuperado de (J. Jackson, 2010, pág. 77). 
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• Adquisición basada en método de calificación de aptitudes (Qualifications):   
Este método no tiene limitación en sector privado de la construcción, cualquier propietario 
podría decidir solicitar a un número de contratistas consultores, competir bajo el criterio de 
calificación de aptitudes, sin embargo, de acuerdo con (J. Jackson, 2010, pág. 88) , no es muy 
común que este método sea selecciona por los propietarios, ya que la mayoría está acostumbrado 
al método Low-Bid. En este método el precio de los servicios no es considerado en el proceso de 
selección, el precio de los servicios es negociado después que la selección ha sido realizada con 
base en sus aptitudes y competencias demostradas. En complemento a lo anterior, se menciona 
que el método Qualifications, también es conocido con el nombre de Selección Directa (Direct 
Selection), en la cual los propietarios simplemente solicitan un servicio, basados en la reputación 
y desempeño del contratista en proyectos anteriores reconocidos por su calidad y 
profesionalismo. 
 
3.5.5 Tipos de Contratos más utilizados en la industria de la construcción. 
En Colombia el marco normativo para los procesos de contratación de obra pública se rigen 
por la ley 80 de 1993, 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, ley 1508 de 2012, ley 1682 de 2013 y la 
ley 1882 del 15 de enero de 2018; para establecer el valor y la forma de pago de los contratos de 
obra pública las entidades estatales pueden utilizar el método de precio global,  método de llave 
en mano, método de precios unitarios, método de administración delegada, y método de 
reembolso de gastos. (Colombia Compra Eficiente, 2014).  
 
Cual quiera que sea el escenario mediante el cual ha sido seleccionado un contratista, una 
vez el propietario del proyecto ha tomado la decisión respecto a qué tipo de método de entrega 
de proyecto y que estrategia de adquisición del servicio ha de emplear, el propietario o sponsor 
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también determinará qué tipo de contrato será utilizado para el proyecto. Generalmente cualquier 
forma de contrato usada depende del tipo de proyecto y la cantidad de riesgo que el propietario 
del proyecto está dispuesto aceptar; frente a este aspecto, es importante que el gerente de 
construcción esté familiarizado con los principales tipos de contrato a elegir; de acuerdo con (J. 
Jackson, 2010). Existen cuatro tipos básicos de contratos de construcción; los cuales son: 
contrato de suma global o precio fijo, contrato de costo más beneficio porcentual fijo, contrato de 
precio máximo garantizado y contrato a precios unitarios. (pág. 112).. De acuerdo con lo 
anterior, se puede deducir que los métodos utilizados por las entidades estatales para definir el 
valor y forma de pago de los contratos en el medio de la construcción en Colombia, están en 
concordancia con los tipos de contratos más utilizados en la industria de la construcción a nivel 
mundial. Por lo anterior se considera que se realiza el recorrido conceptual para cada uno de los 
cuatro tipos de contratos mencionados cubre la temática objeto principal de la revisión. 
 
 Contrato de suma global o precio fijo. 
 
Los contratos de precio fijo son el tipo de contrato más común en el medio de la 
construcción de edificaciones, bajo este esquema de contrato, el contratista acuerda completar el 
trabajo detallado en los planos y en las especificaciones técnicas, por una sola cantidad fija de 
dinero. Desde el punto de vista del propietario, probablemente es el tipo de contrato más seguro, 
debido a que se conoce el costo por adelantado, sin embargo, esto es asumiendo que los planos y 
especificaciones técnicas desde la cual el contratista estimó el costo del proyecto son exactos, 
han sido revisados constructivamente y están completos. Una vez el contratista firma el contrato, 
ambas partes deben convivir con los términos del contrato, y cualquier defecto, error u omisión 
en los planos y especificaciones resultará en una orden de cambio para él propietario del 
proyecto.  
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Las órdenes de cambio resultan en trabajo adicional y tiempo extra, las cuales convergen en 
sobrecostos para el propietario; aunque la mayoría de los propietarios son inflexibles acerca de 
no generar ordenes de cambio al proyecto, es completamente irreal asumir que cuando un 
propietario de un proyecto hace una oferta de adquisición de servicios de construcción de un 
proyecto, los documentos del contrato estarán sin defectos; Los cambios de órdenes deben ser 
siempre anticipadas para un flujo de trabajo desarrollado mediante el método de Design-Bid-
Build y un contrato a precio fijo o global. (J. Jackson, 2010, pág. 112).   
 
De acuerdo con lo anterior mencionado, en la siguiente tabla se detalla un ejemplo 
comparativo de un tipo de contrato Lump-sum. 
 
Tabla 7. Ejemplo – Contrato Lump-Sum - costo fijo 
Valor fijo Contrato Costo Actual Impacto contratista Impacto propietario 
$ 100’000.000,00 $ 100’100.000,00 Contratista pierde           
$ 100.000 
Ninguno, el costo 
del contrato 
permanece igual. 
$ 100’000.000,00 $ 95’000.000,00 Contratista gana un 
adicional de  
$ 5’000.000 
 Ninguno, el costo 
del contrato 
permanece igual. 
Fuente – Adaptado de  (J. Jackson, 2010). 
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Contrato Cost-Plus-Fee - (costo reembolsable). 
 
 
(J. Jackson, 2010) , afirma lo siguiente: 
Bajo esta figura de contrato de costo reembolsable o también referido como contrato de 
tiempo y materiales (T&M), el propietario reembolsa al contratista, todos los costos directos del 
proyecto asociados con el objeto de su ejecución, más unos honorarios o porcentaje fijo del costo 
directo del proyecto. Este tipo de contrato es frecuentemente utilizado en situaciones donde es 
difícil definir con exactitud el alcance del proyecto o cuando se necesita iniciar la construcción 
del proyecto antes que los planos y especificaciones estén completamente terminados. (pág. 
112). 
Este tipo de contrato garantiza una utilidad al contratista, con respecto al costo del proyecto, 
sin embargo, bajo este tipo de contrato, el propietario del proyecto está bajo un riesgo 
significativo, debido a que no se establece un límite o precio definido para el costo del proyecto, 
y el contratista realmente no tiene un incentivo para minimizar este costo, para evitar este tipo de 
situaciones, el propietario  debe especificar claramente en el contrato las condiciones de pago a 
reembolsar y los honorarios pactados. 
Al momento de realizar un cobro por parte del contratista, este deberá soportar todos los 
extractos de cuentas, transacciones bancarias, etc., de los gastos incurridos del proyecto a la 
fecha de cobro, esto requiere un alto grado de coordinación y gestión para organizar la 
documentación completa del cobro. 
De acuerdo con lo anterior mencionado, en la siguiente tabla se detalla un ejemplo 
comparativo del costo final de un proyecto, de acuerdo al tipo de contrato Cost-Plus-Fee. 
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Tabla 8. Contrato Cost-Plus-Fee -Costo reembolsable 
Costo Actual % Honorario 
del Costo 
Actual* 
Monto del 
contrato 
Impacto 
contratista 
Impacto 
propietario 
$ 
100’000.000,00 
$ 5’000.000,00    $ 
105.000.000 
 Ninguno, el 
Contratista gana 
5% del costo 
contrato 
5’000.000 sobre el 
costo total de                  
$ 100’000.000 
Incluía honorarios. 
Fuente – Adaptado de  (J. Jackson, 2010). 
 
Contrato PMG (Precio Máximo Garantizado). 
 
 
El tipo de contrato PMG (Precio Máximo Garantizado), según  (J. Jackson, 2010), se define; 
Un tipo de variación del Cost-Plus-Fee (contrato de costo reembolsable), y se ha convertido 
en un tipo de contrato muy popular, particularmente en conexión con el método de entrega de 
proyecto Design-Bid-Build. Este tipo de contrato contiene las mejores características del tipo de 
contrato Lump-Sum y del contrato de Cost-Plus-Fee; consiste el reembolso al contratista de los 
costos de materiales, mano de obra, equipos, subcontratos, costos en general y la utilidad 
esperada con respecto al precio máximo garantizado. El precio máximo garantizado otorga un 
límite máximo del precio total del contrato, y al mismo tiempo estipula que el propietario del 
contrato solo está obligado a pagar el costo actual del proyecto más honorarios o utilidad 
pactada. Bajo este escenario, el propietario está protegido por la garantía de un precio máximo 
garantizado e inclusive recibe el beneficio de cualquier ahorro realizado al proyecto. Este tipo de 
premisa permite el inicio temprano de la construcción debido a que el precio del proyecto puede 
estar definido antes de que los planos y especificaciones estén al 100 por ciento completados.  
Cualquier ahorro por debajo del precio máximo revertirá en el propietario. (pág. 113),    
De acuerdo con lo anterior mencionado, en la siguiente tabla se detalla un ejemplo 
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comparativo del costo final de un proyecto, de acuerdo con el tipo de contrato PMG.  
 
Tabla 9. Contrato PMG (precio máximo garantizado). 
Valor fijo Contrato Costo Actual Impacto contratista Impacto propietario 
$ 100’000.000,00 $ 100’100.000,00 Contratista pierde           
$ 100.000 perdida 
 Ninguno, el costo del 
contrato permanece 
igual. 
$ 100’000.000,00 $ 95’000.000,00 No hay impacto.  Propietario u 
contratista reciben 
beneficio de 
5’000.000 de ahorro. 
60-40% 
Fuente – Adaptado de  (J. Jackson, 2010). 
 
Frecuentemente cuando se usa el método de precio máximo garantizado, el propietario 
provee un incentivo al contratista por la eficiencia mostrada durante la ejecución del contrato, 
dividiendo cualquier ahorro con el contratista en rangos 60-40% e incluso 50-50%. 
Contrato precios unitarios. 
 
 
El contrato por precios unitarios es implementado cuando el trabajo a ser ejecutado no puede 
ser medido con suficiente exactitud antes de tiempo. Por su complejidad en la medición, las 
actividades de obra civil y carreteras frecuentemente van acompañadas de un contrato a precios 
unitarios, a pesar de que la ingeniería y las especificaciones técnicas del sitio son preparadas para 
este tipo de trabajo, es muy difícil hacer estimaciones de exactas de cantidades, debido a que este 
tipo de material no es precisamente algo que físicamente pueda ser contado, como el contar 
ladrillos o la cantidad de acero de un proyecto,  por esta razón el propietario del proyecto provee 
típicamente a los contratistas el formulario de cantidades fijas para aplicar precios unitarios. El 
riesgo de este tipo de contrato para el propietario del proyecto es bastante obvio, debido a que las 
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cantidades pueden variar en gran manera y este se vería con responsabilidad de realizar una 
adición en valor al contrato. El precio final de este tipo de contrato no es conocido hasta que el 
trabajo es completado; lo único cierto que es conocido en este tipo de contrato, es el precio 
unitario para cada tipo de actividad, el cual permanece igual a través de todo el proyecto. (J. 
Jackson, 2010, pág. 114) 
 
Tabla 10. Contrato precios Unitarios 
ítem  Cantidades 
estimadas. 
Precios 
unitarios 
contrato 
Valor 
ofertado 
Cantidades 
actuales 
Costo final 
Excavación 100 m3 $ 35.000,00 $ 
3’500.000,00 
120 m3 $4’200.000,0
0 
Instalación 
tubería 10” 
50 m $125.000,00 $ 
6’250.000,00 
45 m $5’625.000,0
0 
Fuente – Adaptado de  (J. Jackson, 2010). 
 
3.6 Fase 2: Aplicación de la encuesta de percepción. 
 
Sin duda alguna el conductor  más grande de la implantación BIM en los diferentes países, 
han sido las iniciativas lideradas por los gobiernos, como es el caso de los Estados Unidos de 
América (USA), a través de la administración de servicios generales (GSA), por otro lado el 
gobierno del UK lidera la estrategia del uso totalmente colaborativo de BIM en los proyectos del 
sector público a nivel mundial desde 2016;  a diferencia de estas principales iniciativas, en 
Latinoamérica, el Gobierno de chile ha liderado la estrategia de implementación BIM en 
proyectos públicos desde el 2016, siguiendo las líneas del Gobierno Británico, sin embargo en 
Colombia, hay un amplio margen de mejora en orden de conseguir un nivel avanzado de 
madurez en términos de estandarización, uso generalizado en toda la cadena de suministros,  el 
uso extensivo en las etapas de construcción y gerencia de instalaciones, entre otros aspectos. Los 
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próximos años serán críticos para el desarrollo de BIM en Colombia. (Gomez-Sanchez, Rojas-
Quintero, & Aibinu, 2016, pág. 2). 
La encuesta realizada fue orientada en primera medida al estado de percepción de los 
métodos de entrega de proyectos de construcción con relación a la  implantación de la 
metodología BIM en Colombia; esto teniendo en cuenta que en Colombia ya existen 
antecedentes de estudios basados en encuestas realizadas a estudiantes, profesionales y 
empresarios del sector AEC, las cuales evidenciaron  el estado de percepción en cuanto a la 
experiencia de adopción e implementación de BIM en las compañías constructoras (Gomez-
Sanchez, Rojas-Quintero, & Aibinu, 2016),  adicional con respecto a su uso por parte de 
estudiantes y egresados de Arquitectura (López Ruiz, 2017).  Sin embargo, no se encontró 
documentación donde se relacionen los métodos alternativos de entrega de proyectos con el 
proceso de implementación de la metodología BIM en Colombia, lo cual para efectos de la 
investigación es de suma importancia, teniendo en cuenta el contexto actual de implantación de 
Metodología BIM en Colombia y el resto del mundo. 
El desarrollo de la encuesta fue realizado a través de la plataforma de Google Forms y 
difundida a través de correo electrónico y redes sociales como WhatsApp, a más de 44 
Estudiantes de gerencia de Obras, profesionales y gerentes de la industria AEC de Colombia. El 
formulario de la encuesta consistió en un módulo de 12 preguntas, enfocadas a descubrir la 
percepción con respecto al conocimiento de los métodos de entrega de proyectos e implantación 
BIM.  
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3.6.1 Determinación de la muestra  
 
Se utilizó el método aleatorio simple mediante el cual se determinó  el tamaño de la muestra 
a 44 encuestados, teniendo como criterio de selección del tamaño,  el 11.5%  de la población 
universitaria  y/o posgrado ocupada de acuerdo con reporte del DANE (DANE, 2017); la 
muestra de encuestados fue cuidadosamente seleccionada con el objetivo de cubrir la perspectiva 
de las empresas PYMES del sector de la construcción de Bogotá, puesto que los encuestado 
seleccionados  a los cuales se realizó la  invitación, desempeñan cargos gerenciales en 
organizaciones de empresas constructoras y de interventoría de diseño y construcción, cargos de 
residencia de obra e interventoría, entre otros (Ver Anexo). 
 
Tabla 11.Cálculo de la muestra aleatoria simple. - Criterio de selección. 
Descripción Var. Valor 
Muestra 
Aleatoria 
Observación. 
Población  N 37573.00  
Graduados universitarios y 
especialistas de arquitectura e 
ingeniería civil y afines. 
Nivel de confianza 
95% - Por tabla -
1.96 
Z 1.96  
Es una constante que depende del nivel 
de confianza que asignemos. El nivel 
de confianza indica la probabilidad de 
que los resultados de nuestra 
investigación sean ciertos 
Probabilidad a favor p 0.5  
Es la proporción de individuos que 
poseen en la población la característica 
de estudio. Este dato es generalmente 
desconocido y se suele suponer que 
p=q=0.5 que es la opción más segura. 
Probabilidad en 
contra 
q 0.5  
 Es la proporción de individuos que no 
poseen esa característica, es decir, es 1-
p. 
Error de estimación 
de la muestra (0-5) 
% 
e 5%  
Es el error muestral deseado. El error 
muestral es la diferencia que puede 
haber entre el resultado que obtenemos 
preguntando a una muestra de la 
población y el que obtendríamos si 
preguntáramos al total de ella. 
57 
 
Muestra Finita 
referencia & 
Muestra aleatoria 
simple 
Seleccionada. 
n 380.3 44.00 
Muestra Aleatoria del   11.5% -
aproximado de acuerdo con reporte del 
DANE - Población Universitario y/o 
postgrado ocupada. 2017 
 
Para la elaboración de las 12 preguntas de la encuesta, se seleccionó como referente 
principal la encuesta nacional BIM 2016 realizada por universidad de Chile. (Loyola, 2016), 
adicionalmente se tuvo en cuenta el estudio en el cual se documentó el alcance del estado actual 
y futuro  de implementación BIM en la industria AEC en Colombia. (Gomez-Sanchez, Rojas-
Quintero, & Aibinu, 2016), esto con el objetivo que las preguntas elaboradas denotaran 
claramente la temática básica distintiva de los métodos de entrega de proyectos e 
implementación BIM, de manera que facilitara el análisis de las respuestas y evitara las 
sujeciones particulares. 
 
3.6.2 Ficha técnica de la encuesta 
 
 
Fecha de inicio: 16 febrero 2018 
 
Fecha de Fin: 16 de mayo 2018 
 
Total de días: 90 días. 
 
Medio de captura de datos: Formulario Web (Google Forms). 
 
Tipo y tamaño de la muestra (n) = Muestreo aleatorio simple, cantidad de invitaciones directas: 
44 invitaciones con misma probabilidad de responder al tipo de pregunta del tema referencia, 
cantidad de encuestas enviadas 44. 
Cantidad de encuestados: 40 
 
Medio de difusión: Correo electrónico, WhatsApp  
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Perfiles de encuesta: Estudiante de gerencia Obras, y profesionales del sector AEC en Bogotá. 
Número total de preguntas: 12 
 
 
3.6.3 Listado de preguntas 
 
 
Tabla 12.  Listado de preguntas encuesta de percepción. 
# Pregunta 
Estudiantes de gerencia 
de Obras, profesionales 
y gerentes de la 
industria AEC de 
Colombia. 
1 ¿Conoce el termino BIM? X 
2 ¿Tiene idea de que es un modelo paramétrico? X 
3 
¿Tiene idea acerca de que consiste un diagnóstico 
de implantación BIM? 
X 
4 
¿Sabe con exactitud en que consiste el rol de un 
coordinador BIM? 
X 
5 ¿Sabe que es el LOD de un modelo BIM? X 
6 
¿Tiene idea de que consiste el método de entrega de 
proyectos tradicional? 
X 
7 
¿Conoce los métodos de entrega de proyectos 
alternativos? 
X 
8 ¿Sabe que es una sesión ICE? X 
9 ¿Tiene idea de que es un plan de ejecución BIM? X 
10 ¿Sabe qué es un protocolo o estándar BIM? X 
11 
¿Tiene idea si existe alguna iniciativa para la 
implantación BIM en contratos públicos en 
Colombia? 
X 
12 
¿Cómo calificaría el sistema de contratación actual 
del país? X 
 
 
3.6.3 Estadísticas Generales 
 
A continuación, se presentan los resultados generales de la encuesta de percepción. 
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a) ¿Conoce el termino BIM? 
 
 
Esta pregunta se realizó con el objetivo identificar el grado de conocimiento general de los 
profesionales, frente al significado del término BIM. 
Ilustración 10. Pregunta- ¿Conoce el termino BIM? 
   
 Fuente Recuperado de Formulario Google 
 
 
De acuerdo con los resultados de la pregunta, se evidencio que el 57.5% (23 encuestados), 
tiene conocimiento u idea del término BIM, frente a un 42.5% (17 Encuestados) que desconocen 
a la fecha el termino; de los resultados se aprecia que a la fecha existe todavía en el medio un 
alto grado de incertidumbre frente al tema por parte de los profesionales, lo que implica en cierta 
medida una brecha frente a las diferencias de los flujos de trabajo tradicional CAD y BIM. Sin 
embargo, el rango de porcentaje que afirma conocer el término es congruente con otros estudios 
realizados en materia de implantación de la metodología. (Ceron & Lievano Ramos, 2017), y el 
60 
 
cual da a entender que el concepto circula en el medio de la industria AEC (Arquitectura, 
Ingeniería y construcción). 
b) ¿Tiene idea de que es un modelo paramétrico? 
 
 
La pregunta tuvo como objetivo contrastar las afirmaciones de la pregunta anterior, que 
porcentaje que acentuaría conocer el termino BIM, era consciente del significado del término, 
puesto que el termino BIM implica en sí, trabajar con modelos paramétricos, los cuales contienen 
las características de los elementos predeterminados de la construcción y estos pueden ser 
modificados mediante sus parámetros (Dimensión, volumen, área, temperatura, coeficiente 
expansión, etc. y a su vez estos pueden ser computables); esta pregunta evidenciaría si existe 
conciencia en la diferencia del concepto de diseño basado en modelos de información  frente a 
un Diseño tradicional basado en dibujo bidimensional.  
 
Ilustración 11.  Pregunta - ¿Tiene idea de que es un Modelo Paramétrico? 
 
Fuente – Recuperado de Formulario Google 
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De acuerdo con los resultados se evidencia que el porcentaje del 55 %(22 encuestados) 
afirmaron conocer el término de parametrización es aproximado al porcentaje de encuestados de 
afirmaron conocer el termino BIM; lo que implica que la mayoría de las afirmaciones son 
veraces y transmite un grado de confianza frente a las respuestas.  
De acuerdo con las respuestas, otro aspecto que resalta es que la mayoría de las personas ha 
trabajado en algún momento con software BIM de modelado paramétrico, similar a el porcentaje 
obtenido con respecto a la pregunta de encuesta realizada por (López Ruiz, 2017) en su estudio 
“Planteamiento de una estrategia de inclusión de BIM para empresas medianas de arquitectura en 
la etapa de diseño” (pág. 2). Referente a ¿cuál herramienta de software ha utilizado para diseño y 
modelado?” A la cual el 57% respondió que utilizan Revit Architecture, software BIM de la casa 
de Autodesk. 
c) ¿Tiene idea de que consiste un diagnóstico de implantación BIM? 
 
 
La pregunta tuvo como objetivo indagar si los profesionales que conocen el termino BIM, 
han estado en sus empresas inmersos en un tipo de proceso de implantación BIM, o tienen 
conocimiento respecto del proceso de diagnóstico y conocen los requerimientos de tipo técnico, 
infraestructura y del personal requerido para iniciar un proceso de implantación BIM en una 
organización. 
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Ilustración 12. Pregunta - ¿Tiene idea de que consiste un diagnóstico de implantación BIM? 
 
 Fuente - Recuperado de Formulario Google 
 
De acuerdo con las respuestas, se evidenció que un 70%( 28 encuestados) frente a un 30% 
(12 encuestados), no tiene idea respecto a que consiste un diagnóstico de implantación, lo que da 
a entender que la mayoría de profesionales no estarían en condiciones de liderar un proceso de 
coordinación o gerencia de proyectos entorno a BIM, puesto que se desconoce los 
requerimientos de tipo técnico, infraestructura y de recurso humano para conducir exitosamente 
un flujo de trabajo en un método de entrega de proyecto integrativo.  
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d) ¿Sabe con exactitud en que consiste el rol de un coordinador BIM? 
 
 
La pregunta tuvo como objetivo verificar si del grupo de encuestados que ante las preguntas 
anteriores acentuó positivamente, tenían claro el papel como gerente o líder de proyectos el rol 
de un coordinador BIM, en el escenario en que las PYMES u Owners del sector público o 
privado inicien como en la mayoría de países, el procesos de implantación BIM, y el rol de 
coordinador BIM sea requerido para liderar los equipos de implantación y conducir a las 
empresas por métodos de entrega de  proyectos alternativos. 
 
Ilustración 13. Pregunta - ¿Sabe con exactitud en que consiste el rol de un coordinador BIM? 
 
Fuente - Recuperado de Formulario Google 
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De acuerdo con las respuestas, se evidencia que existe una similitud en el porcentaje del 
75% (30 encuestados) que afirmaron desconocer el rol de un coordinador BIM, frente al 
desconocimiento de la misma manera de un diagnostico BIM, lo que implica que la mayoría de 
las afirmaciones son veraces y transmite un grado de confianza frente a las respuestas, además 
expone la necesidad y el creciente mercado de capacitación de la industria  de la construcción, 
frente a los retos que demanda la implantación BIM y su conexión con los  métodos alternativos 
de entrega de proyectos.  
 
 
e) ¿Sabe que es el LOD de un modelo BIM? 
 
 
La pregunta esta direccionada a evidenciar un poco más en detalle el grado de conocimiento 
frente a los requerimientos de los elementos de los modelos paramétricos con respecto al nivel de 
detalles de su geometría y el grado de información que estos deben tener para determinados usos 
durante el ciclo de vida del proyecto. 
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Ilustración 14. Pregunta - ¿Sabe que es el LOD de un modelo BIM? 
 
Fuente - Recuperado de Formulario Google 
 
Se evidencio que el 80% (32 encuestados) desconoce el termino LOD de un Modelo BIM, lo 
cual es un aspecto esencial que demuestra el grado de conocimiento en el sentido técnico del 
manejo de las herramientas u software de modelado BIM, constituyendo este aspecto un 
componente importante frente a los conocimientos requeridos para liderar un proceso de 
implantación BIM en un flujo de trabajo colaborativo. 
 
f) ¿Tiene idea de que consiste el método de entrega de proyectos tradicional? 
 
 
La pregunta fue formulada con la hipótesis de que existe un alto grado de desconocimiento 
frente a los conceptos de método de entrega de proyectos tradicional en comparación con un 
flujo de trabajo tradicional basado en tecnologías CAD, implícitamente conocer el contexto en el 
cual los profesionales desarrollan los proyectos en el medio de construcción. 
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Ilustración 15. Pregunta - ¿Tiene idea de que consiste el método de entrega de proyectos 
tradicional? 
 
Fuente - Recuperado de Formulario Google 
El 67.5% ( 27 encuestados) afirmaron tener conocimiento del método de entrega de 
proyectos tradicional, frente a tan solo un 32.5% (13 encuestados) que lo desconoce, la razón del 
alto porcentaje que afirmaron conocer el concepto, se debe probablemente a que la mayoría 
interpreta el flujo de trabajo basado en tecnología CAD, como el método de entrega de proyecto 
tradicional (Diseño-Licitación-Construcción), el cual difiere en la manera en que el diseñador, 
propietario y constructor se relacionan contractualmente de manera independiente desde el inicio 
hasta la finalización del proyecto, terminando en la mayoría de oportunidades su ciclo de vida de 
este método en un proceso de litigación debido a reclamaciones de las partes. 
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g) ¿Conoce los métodos de entrega de proyectos alternativos? 
 
 
La pregunta en la encuesta se dispuso principalmente para ratificar que efectivamente el 
porcentaje de encuestados de la pregunta anterior que afirmo conocer en qué consistía el método 
tradicional de entrega de proyecto, entendía con respecto a que tratan los métodos de entrega de 
proyectos.  
Ilustración 16. Pregunta - ¿Conoce los métodos de entrega de proyectos alternativos? 
 
Fuente - Recuperado de Formulario Google 
 
Es de resaltar que el 70% (28 encuestados), desconoce los métodos de entrega de proyectos 
alternativos, por lo tanto reafirma la hipótesis de que probablemente la mayoría de los 
profesionales creemos que la única manera de entregar proyectos a una entidad u propietario, sea 
a través de relaciones independientes entre este, el diseñador  y el contratista, desconociendo que 
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en la actualidad existen diversos tipos de métodos de entrega de proyectos de construcción y 
contratos que están directamente relacionados con el uso de BIM, ya que fomentan el trabajo 
colaborativo y coordinado del proyecto.  
 
h) ¿Sabe que es una sesión ICE? 
 
 
Con esta pregunta se pretendió conocer si las personas que afirmaron conocer los métodos 
alternativos de entrega de proyectos relacionaban el termino ICE (Ingeniería concurrente 
integrada), empleado en uno de los métodos alternativos de entrega de proyectos denominado 
VDC. 
Ilustración 17. Pregunta - ¿Sabe que es una sesión ICE? 
 
Fuente - Recuperado de Formulario Google 
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Con un 89.7% (35 encuestados) de las respuestas, se evidencio que la mayoría de los 
profesionales desconocen el termino ICE, además se resalta que disminuyo significativamente en 
un 19.7%,  el porcentaje que afirmo en la pregunta anterior tener conocimiento de los métodos 
alternativos de entrega de proyectos; se resalta que las sesiones ICE constituyen  uno de los 
principales componentes identificados por el CIFE (Center for integrated facility engineering) 
dentro del programa de certificación VDC de la universidad de Stanford/2012. (Gonzales 
Principe & Gallosa Moreno) 
 
 
i) ¿Tiene idea de que es un plan de ejecución BIM? 
 
 
El objetivo de la pregunta consistió en determinar si los encuestados tienen idea respecto a 
que es un plan de ejecución BIM, puesto que se considera un documento de gran importancia 
para la implementación BIM en los proyectos, esto posterior a tener elegido el método de entrega 
de proyecto y haber definido como este método impacta el valor agregado de BIM, ayudando a 
mitigar el riesgo de ejecutar el proyecto. (Hardin & MCcool, 2015). 
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Ilustración 18. Pregunta - ¿Tiene idea de que es un plan de ejecución BIM? 
  
Fuente - Recuperado de Formulario Google 
 
 
De las respuestas obtenidas, queda claro que el 64.1% (25 encuestados) no tienen idea 
respecto a que es un plan de ejecución BIM y su implicación con los métodos de entrega de 
proyectos alternativos. 
 
j) ¿Sabe que es un protocolo o Estándar BIM? 
 
La pregunta fue fundamentada en las respuestas de la guía referente de consulta para la 
preparación de la encuesta “Planteamiento de una estrategia de inclusión de BIM para empresas 
medianas de arquitectura en la etapa de diseño” de la ing. Leidy López (López Ruiz, 2017). En la 
cual el 80% de los encuestados, consideran necesarias las políticas nacionales para la 
implementación BIM con estandarización y el 75.3% sugirió que el estándar BIM debe 
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permanecer en la industria AEC (Arquitectura, Ingeniería y Construcción), durante un lapso 
prolongado. 
 
Ilustración 19. Pregunta - ¿Sabe que es un protocolo o Estándar BIM? 
 
Fuente - Recuperado de Formulario Google 
 
 
De las respuestas obtenidas se evidencia que el 80% (32 encuestados) de los encuestados, no 
conocen que es un protocolo, Pliego de condiciones BIM o BIM mandate; la cual es la 
herramienta que da a los actores de la industria AEC (Arquitectura, Ingeniería y Construcción), 
la oportunidad de estandarizar sus procesos y encadenarlos sobre un modelo único que cruce o 
trascienda las distintas instancias del proyecto, a lo largo de todo su ciclo de vida. (Miller&Co., 
2018).  
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k) ¿Tiene idea si existe alguna iniciativa para la implantación BIM en contratos públicos 
en Colombia? 
La pregunta fue formulada con el objetivo de conocer el grado de conciencia frente a la 
implantación de BIM en contratos de obra pública en Colombia, las opciones de respuesta de la 
pregunta permitían al encuestado expresar su conocimiento frente alguna política en particular.  
 
Ilustración 20. Pregunta - ¿Tiene idea si existe alguna iniciativa para la implantación BIM en 
contratos públicos en Colombia? 
 
Fuente - Recuperado de Formulario Google 
De las respuestas se evidencio que el 82.1% (32 encuestados), no tenían idea si existía en la 
actualidad una iniciativa de implantación BIM en Colombia, sin embargo, se resalta que un 
17.9% de los encuestados afirmaron conocer alguna iniciativa, pero ninguno detallo 
específicamente a cuál se refería.  
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l) ¿Cómo calificaría el sistema de contratación actual del país? 
 
 
La pregunta surge con el objetivo de conocer el estado de satisfacción de los encuestados, 
frente a las experiencias particulares en la entrega de proyectos de construcción de obra pública 
en el método tradicional de entrega de proyectos; las opciones de respuesta de la pregunta se 
realizaron de tipo escala lineal según el formulario de Google, donde los valores de uno (1) 
expresaban buena o mejor calificación, frente a valores cinco (5) representaba una mala 
calificación. 
 
Ilustración 21. Pregunta - ¿Cómo calificaría el sistema de contratación actual del país? 
 
Fuente - Recuperado de Formulario Google 
De las respuestas a la pregunta, se concluye que un 42.5% de los encuestados se considera  
Indiferente frente al sistema de contratación de obra pública, puesto que no consideran que sea 
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malo ni tampoco bueno; sin embargo, la tendencia de las respuestas como se muestra en la 
ilustración anterior es que cerca de un 37.5% de los encuestados tienen una percepción de que el 
sistema de contratación pública es malo.  
 
3.6.4 Conclusiones de la encuesta de percepción. 
 
o Un 57.5% de los encuestados tiene conocimiento respecto al termino BIM, sin embargo, no 
tienen conocimiento de los requerimientos técnicos de geometría e información en los que 
se desarrollan los modelos paramétricos en los procesos actuales de implantación de BIM en 
la industria AEC. 
o Un 67.5% de los encuestados afirman tener idea de saber en qué consiste el método 
tradicional de entrega de entrega de proyectos, sin embargo, es probable que la mayoría este 
confundiendo el concepto de método de entrega de proyecto, con el flujo de trabajo 
tradicional basado en tecnología CAD. 
o El 70.0% de los encuestado desconocen los métodos alternativos de entrega de proyectos, lo 
cual da un indicador con respecto al desconocimiento de los diferentes perspectivas y 
escenarios para realizar la entrega de proyectos, y las relaciones contractuales entre sus 
partes intervinientes, su conexión con los avances tecnológicos de BIM, los requerimientos 
legales en términos de tipos de contratos, en general, la visión gerencial del profesional de 
la construcción contemporáneo. 
Es probable que el desconocimiento de estos temas se deba a que en Colombia se mantiene 
una postura tradicional frente a los métodos de entrega de proyectos, propiciado de alguna 
manera por vacíos o restricciones de tipo legal y de jurisprudencia en materia de contratación 
pública, en lo referente al manejo de acuerdos contractuales con riesgo compartido. 
propiciados por escenarios de trabajo basados en métodos de entrega de proyectos 
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integrativos, puesto que el manejo del riesgo en sí, según la teoría de imprevisibilidad, 
implica que la responsabilidad del estado se fundamenta en restablecer el equilibrio 
contractual, asumiendo que el imprevisto no está en la imputabilidad de daño, si no en el 
carácter colaborador conferido al contratista (Lopéz Giraldo, 2010, pág. 21); lo que 
evidencia que la materialización de los riesgos en etapas constructivas, derivados de 
problemas en diseños, siempre van a recaer en manos del estado. 
o  Del 30% de los encuestados que afirmo conocer los métodos de entrega de proyectos 
alternativos, tan solo el 10.3% tiene conocimiento respecto al concepto de sesión ICE, 
componente fundamental en la metodología de gestión de proyectos de construcción VDC. 
o Hace falta capacitación en los profesionales, respecto a la relevancia del tema de 
implantación de la metodología BIM y su relación con los métodos de entrega de proyectos 
de construcción en la industria AEC. 
o El 82.1% de los encuestados no tiene idea de las iniciativas de implantación BIM en 
Colombia, sin embargo, el 17.9% que afirmo conocer alguna iniciativa de implantación BIM 
en Colombia, no hizo referencia a algún tipo de alternativa en particular. 
o El 20% de los encuestados califico como malo, el sistema de contratación de obras públicas 
de Colombia, sin embargo, para la mayoría de los encuestados el tema le es indiferente. 
o De acuerdo con la percepción obtenida luego del análisis de la encuesta desarrollada, se 
plantea realizar una estrategia técnica que permita a los profesionales activos que laboran en 
empresa PYMES, realizar un análisis de los aspectos incidentes en la selección de los 
diferentes métodos alternativos de entrega de proyectos. 
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3.7 Fase 3: Estrategia de selección de los métodos alternativos de entrega de proyectos e 
implementación BIM en empresas PYMES sector construcción.  
 
Apoyado en el concepto de estrategia, “como un plan puramente racional y formal, que se 
define hacia el futuro con total prescindencia del pasado” (Atencio, 2009).  Así, con base a los 
resultados de la encuesta de percepción y los conceptos de los temas desarrollados en el estado 
del arte de los métodos de entrega de proyectos y BIM; a continuación, se presenta el desarrollo 
de la estrategia técnica. 
El diseño de la estrategia técnica consistió en dividirla en dos componentes; El prime 
componente concerniente a la selección del método de entrega de proyecto construcción con su 
relación con los métodos de adquisición de servicios y la selección de contratos; El segundo 
componente contiene el análisis de los procesos de implementación BIM dentro de una 
organización PYME del sector de la construcción.  
 
3.7.1 Componente 1: Estrategia de selección de los métodos alternativos de entrega de 
proyectos  
 
La siguiente ilustración detalla los procesos implícitos para la elaboración de la estrategia 
técnica de selección de los métodos de entrega de proyectos de construcción compuesta de 3 
pasos. 
 PASO 1: la evaluación de los 4 métodos de entrega  
PASO 2: La evaluación de cada método de entrega con relación a los métodos de selección de 
servicios de diseño y construcción de proyectos 
PASO 3: La evaluación de cada método de entrega con relación a los tipos de contrato. 
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.  
 
Fuente – Autores -elaboración propia. 
 
 
3.7.1.1 PASO 1: Selección del método de entrega de proyectos  
 
El propietario o gerente del proyecto, debe considerar los aspectos clave de cada uno de los 
métodos de entrega para realizar su adecuada selección, luego debe realizar un análisis bajo 4 
criterios para seleccionar mejor método de entrega para cada proyecto en particular.  
 
3.7.1.1.1 Consideraciones dentro de cada método de entrega  
 
o Consideraciones clave método Design-Bid-Build: 
✓ Este método es ampliamente conocido y aplicable, tiene bien establecidos y claramente 
definidos los roles de las partes involucradas. 
✓ Es el enfoque de entrega más común para entidades públicas. 
Ilustración 22. Fase 1: Estrategia de selección del Método de entrega del proyecto 
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✓ Los propietarios tienen una cantidad significativa de responsabilidad sobre su éxito o 
fracaso del producto final, puesto que el propietario posee los detalles del diseño. 
✓ El contratista trabaja directamente para el propietario. 
✓  El diseñador trabaja directamente para el propietario. 
✓ Comparado con otros métodos de entrega su duración corre el riesgo de prolongarse, 
debido a que el contratista no puede iniciar actividades hasta que sea cumplido el proceso 
de adquisición de su servicio. 
✓ La ausencia del contratista en la fase de diseño puede converger en problemas de 
constructibilidad. 
✓ No existe una relación contractual entre el contratista y el diseñador. 
✓ Durante la fase de diseño no hay proceso de colaboración con el contratista. 
✓ Generalmente el propietario está expuesto a solicitudes de órdenes de cambio por 
reclamaciones de constructibilidad. 
✓ Tiene el gran potencial de finalizar en instancias de litigación. 
o Consideraciones clave método CM-at-RisK:  
✓ El equipo diseñador trabaja directamente para el propietario. 
✓ Debido a la inclusión temprana del contratista en la fase de diseño del proyecto, el 
propietario consigue que sus relaciones con el contratista sean de un nivel más profesional 
y obtiene beneficios de estimaciones tempranas de costo del proyecto. 
✓ Generalmente se desarrolla mucho más rápido que el método Design-Bid-Build. 
✓ Tiene como desventaja que no existe una relación contractual directa entre el contratista y 
el diseñador, posicionando al propietario como mediador cuando surjan temas de discusión 
entre las partes, por desacuerdos relacionados con la calidad del proyecto, la integridad de 
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los diseños suministrados y su incidencia en los costos y programación del proyecto.  
o Consideraciones clave método Design-Build:  
✓ Puede entregar resultados más rápido que los métodos Design-Bid-Build y CM-at-Risk. 
✓ Debido a la colaboración entre las partes a través de todo el proyecto, se consigue un 
número menor de cambios y una entrega más rápida del costo del proyecto. 
✓ Ordenes de cambio limitadas por los propietarios. 
✓ El propietario puede, y debe especificar lo requerimientos de ejecución del proyecto. 
✓ Posibilita la mejora de la coordinación del proyecto. 
✓ Posibilita la reducción de reclamos del proyecto. 
✓ Requiere que los criterios de selección de los equipos de diseño y construcción sean bien 
elaborados; el propietario debe concentrar esfuerzos en el proceso de selección de los 
equipos. 
✓ El propietario debe estar dispuesto a permitir que el equipo de Diseño y construcción 
maneje los detalles del diseño. 
✓ Requiere un cambio de mentalidad por parte del propietario para ceder los estribos de 
conducción del diseño por parte del equipo de diseño y construcción 
o Consideraciones clave método IPD:  
✓ Para selección del equipo el propietario no debe basarse solamente en el precio ofertado, 
sino que debe considerar aspectos cualitativos y cuantitativos para su selección. 
✓ Tiene el potencial de ser el método de entrega más rápido, desde la fase de diseño a la 
construcción. 
✓ El propietario (owner) gestiona un solo contrato multi-partes. 
✓ El contratista incide en la gestión del costo del proyecto, realizando estimaciones a lo largo 
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de la fase de diseño. 
✓ El método tiene el potencial para no recibir órdenes de cambio por parte del contratista. 
✓ El riesgo y la recompensa del proyecto, está basado en los resultados generales del 
proyecto, y afecta a todo el equipo. 
✓ Definición de roles de acuerdo con las aptitudes o experticia de los participantes. 
Las consideraciones presentadas cubren el objetivo de dar a conocer al propietario los 
diferentes tipos de relaciones y situaciones que se pueden presentar en torno a la selección de un 
método de entrega en particular. 
 
3.7.1.1.2 Criterios de evaluación 
 
Ante los diferentes métodos de entrega se logra establecer la relación que se establece en las 
partes que intervienen en el proyecto: el dueño, el arquitecto y el constructor, y esta relación se 
puede evaluar de acuerdo con cinco (5) factores la complejidad, el confort, el tiempo, costo y la 
responsabilidad a terceros. 
La complejidad: Cada organización tiene sus prioridades y la estructura para definir el 
grado de complejidad de cada proyecto, pero es de gran importancia estructurar una adecuada 
evaluación de este nivel de complejidad, para la relación con los métodos de entrega y la 
implementación de BIM, se puede determinar que de acuerdo a la evaluación dada por la 
organización (Alto-Medio-Bajo), ubicándola dentro de alguno de los métodos de entrega y la 
implementación de BIM dentro de este.  
Confort: Este criterio se establece a partir del equipo de trabajo, con una incidencia entre 
(Alto-Medio-Bajo), dependiendo a la experticia y trabajo previo a la iniciación del proyecto, es 
decir en cada método de entrega se puede clasificar el nivel de confort del equipo de trabajo a 
partir de las necesidades de cada método, donde el nivel más bajo es un equipo de trabajo que no 
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tiene mucha experiencia dentro de los procesos de diseño y construcción o que la creación de 
este equipo fue en primera instancia o solo para un proyecto en particular. Y un nivel alto es 
cuando el equipo de trabajo ya tiene experiencia en el proceso o ya ha estado vinculado en otros 
proyectos. 
Dentro de la gerencia evaluar el nivel de confort sobre el proyecto le permite al 
propietario establecer la manera contractual en la que se va a dirigir con el equipo de interesados 
clave de su proyecto; en este sentido el propietario deberá evaluar si desea tener el control de los 
detalles del diseño del proyecto, de los resultados del proyecto, si desea ejercer control sobre 
todos los contratistas principales del proyecto, si desea controlar la impulsión de soluciones 
innovadoras para su proyecto, si desee tener un diseño con altos estándares de excelencia en 
arquitectura e ingeniería. 
Tiempo: Este criterio se establece a partir de la cantidad de participación del equipo de 
trabajo y como se relaciona con cada método de entrega con un criterio entre (Alto-Medio-Bajo), 
donde el Nivel más bajo es la poca necesidad de interrelación con cada una de las partes, y el 
Nivel más alto es la mayor necesidad a la interrelación en cada una de las etapas, relacionándolas 
con los criterios de cada uno de los métodos.  
Dentro de la gerencia el propietario debe evaluar el momento adecuado en el cual va a 
establecer el alcance definitivo del proyecto, debe evaluar el momento adecuado en el cual va a 
definir el costo de construcción definitivo del proyecto, debe evaluar si desea acelerar la 
ejecución del proyecto, debe estimar las fechas de inicio y terminación del proyecto, si desea 
incluir BIM para realizar la planificación del proyecto, el propietario debe evaluar si desea evitar 
los atrasos del proyecto debido a disputas y reclamaciones. 
Costo: En la aplicación de cada uno de los métodos es importante la implicación de los 
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costos que estos generan, no solo en el costo total del edificio, si no adicional los costos 
administrativos que se generan así se establece una relación de acuerdo a los criterios de cada 
método y la implicación de los costos que estos generan en su aplicación con la metodología 
BIM con un criterio entre (Alto-Medio-Bajo). 
En la gerencia el propietario debe evaluar si desea reducir el riesgo de las órdenes de 
cambio adversas, debe evaluar si desea definir con antelación un presupuesto para el proyecto, 
debe evaluar si desea apalancar el proyecto en nuevas tecnologías de gestión de la información 
de la construcción, debe evaluar si desea incluir BIM para el control de costos del proyecto. 
Responsabilidad a terceros: Este criterio es dado con relación al riesgo y como se 
vincula en cada uno de los métodos de acuerdo a su desarrollo, la evaluación se da no sólo tiene 
que ver con asignar culpa, sino con ser responsable por la solución de los problemas potenciales, 
así se establece un criterio entre (Alto-Medio-Bajo), ante el control y la exposición a 
responsabilidades a terceros con la selección de los diferentes métodos de entrega. 
Probablemente de los criterios más importantes que tendrá que evaluar el propietario para 
desarrollar su proyecto, sea el de definir la manera en cómo va a distribuir el riesgo del diseño 
del proyecto, en ese sentido debe evaluar los posibles ordenes de cambio, debe evaluar su 
capacidad para tomar decisiones oportunas, debe evaluar su capacidad para reducir brechas entre 
los servicios, el propietario debe evaluar la responsabilidad de éxito y de fracaso del diseño. 
Adicional dentro de la gerencia el propietario del proyecto debe evaluar si desea tener una 
relación directa con el equipo de diseño y otra con contratista, debe evaluar si desea evitar que se 
generen relaciones adversas entre el diseñador y contratistas, si desea que en su proyecto se 
habilite la colaboración técnica entre las partes, si desea reducir las reclamaciones, si desee dar 
potestad al contratista para participar en la fase de diseño. 
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Después del análisis a los temas seleccionados y desarrollados dentro del estado del arte, 
ayudan a determinar los niveles se selección para cada uno de los métodos de entrega así: 
 
 
 
Fuente – Adaptado de (Church Architecture, 2011) 
 
 
 
3.7.1.2 PASO 2: Selección del método de adquisición. 
 
Los 4 métodos de adquisición de servicios de diseño y construcción (Low-Bid, Best-
Value, Qualifications, Direct Selection), desarrollados y analizados dentro del estado del arte, 
logran establecer una relación directa con los diferentes métodos de entrega y BIM, esto en base 
a los criterios de evaluación de cada uno de los métodos en las etapas de diseño y en la etapa de 
construcción, el desarrollo de cada método de entrega logra brindar una herramienta al momento 
de la selección de los métodos de adquisición para un gerente en términos cuantitativos y 
cualitativos de los servicios ofrecidos por los interesados dentro del proyecto. 
Evaluando dos aspectos (cualitativo y cuantitativo) del proyecto y después de tener 
seleccionado el método de entrega (paso 1), se puede vincular directamente de acuerdo con las 
Método tradicional 
(Diseño - Licitación -
Construcción)
•Complejidad:            
Cualquier tipo de 
contrato 
•Confort:        Bajo -
Medio 
•Tiempo:           Bajo 
- Medio 
•Costo:        Medio -
Alto
•Responsabilidad a 
Terceros: Bajo 
Método de Gerente de 
construcción en Riesgo
•Complejidad:            
Medio - Alto
•Confort:        Medio 
- Alto
•Tiempo:           
Medio 
•Costo:         Medio -
Alto
•Responsabilidad 
a Terceros:
Medio - Alto 
Método de entrega de 
proyecto Diseño –
Construcción
•Complejidad: 
Cualquier tipo de 
contrato 
•Confort:     Medio
•Tiempo:      Medio
•Costo:         Medio
•Responsabilidad 
a Terceros: Bajo 
- Medio
Método de entrega 
integrada de proyectos 
(IPD)
•Complejidad:      
Cualquier tipo de 
contrato 
•Confort:     Medio -
Alto
•Tiempo:          Alto
•Costo:         Medio
•Responsabilidad 
a Terceros:Bajo 
Ilustración 23. Criterios de evaluación (Métodos de Entrega de Proyector) 
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características de selección de los métodos de adquisición de los servicios de los terceros 
(contratistas) dentro del proyecto así: 
 
Tabla 13. Selección del Método de Adquisición de servicios de diseño y construcción 
Métodos de 
entrega Diseño - 
Licitación - 
Construcción 
Gerente de 
construcción 
en Riesgo 
Diseño – 
Construcción 
IPD 
Métodos de 
Adquisición 
Precio más bajo 
✓  - - - 
Mejor Valor 
(Cuantitativo - 
Cualitativo) 
- ✓  - - 
Calificación 
- - ✓  ✓  
Selección Directa 
- - ✓  ✓  
Fuente – Autores -elaboración propia 
 
3.7.1.3 PASO 3: Selección del tipo de contrato. 
 
Dentro del estado del arte se establecen 4 tipos de contrato (Suma global o precio fijo, Costo 
más beneficio porcentual fijo, Precio máximo garantizado y Precios Unitarios), dentro del 
análisis desarrollado se logra establecer el vínculo que se debe evaluar dentro de la gerencia 
entre los métodos de entrega y los diferentes tipos de contrato, como se indicó en el paso 1 los 
criterios de evaluación y las consideraciones de los métodos de entrega, estos dan una base para 
dar la mejor selección de cada método dentro de los tipos de contratos. Dentro de los conceptos 
desarrollados en el estado del arte de los tipos de contrato se puede indicar las alternativas se 
selección así:   
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Tabla 14. Selección del tipo de contrato. 
Métodos de 
entrega Diseño - 
Licitación - 
Construcción 
Gerente de 
construcción 
en Riesgo 
Diseño – 
Construcción 
IPD 
Tipo de  
Contrato 
Suma global o 
precio fijo 
✓  - - - 
Costo más 
beneficio 
porcentual fijo 
- ✓  ✓  ✓  
Precio máximo 
garantizado 
- ✓  - - 
Precios Unitarios 
✓  - - - 
Fuente – Autores -elaboración propia 
 
3.7.2 Componente 2: Estrategia de implementación BIM en PYMES del sector de la 
construcción. 
 
Antes de iniciar un proceso de implementación BIM, es importante establecer que la 
estrategia que sea seleccionada, debe de estar alineada con el contexto, el sector de trabajo, el 
alcance o estrategia de negocio de la empresa;  es decir,  definir si se desea implementar BIM 
para prestar un servicio en  fase de diseño o prestar un servicio en la fase de construcción de sus  
proyectos;  sin embargo, independientemente de la fase, se deben de conocer los requerimientos 
de modelado para cualquiera que sea la proyección de uso planteada en BIM;   a continuación la 
siguiente ilustración, introduce el esquema planteado para la estrategia de implementación BIM 
en una empresa PYME del sector de la construcción, posteriormente se detalla cada componente 
específico para la adecuada interpretación de la estrategia.  
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Ilustración 24. Estrategia de implementación BIM –PYMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Adaptado de (Ignacio Rincón) 
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Los aspectos relevantes por considerar de una PYMES al momento de decidir implementar 
una estrategia BIM en sus procesos, son los siguientes: 
• La implementación BIM debe ser respaldada por la empresa en su totalidad; es decir, 
no pueden existir iniciativas aisladas por parte de los empleados y de los directivos de 
la organización. 
• El proceso de implementación debe de ser llevado a cabo con proyectos reales, por lo 
tanto, la implementación es un proceso paulatino y secuencial para adoptar la 
metodología BIM, que requiere articular a personas, tecnología, estándares, cultura 
organizacional y nuevos procesos. 
 
Ilustración 25. Implementación BIM en Proyectos reales 
Fuente: Elaboración Propia. 
Personas
Procesos
EstándaresTécnología
Cultura
Armonización de 
la 
Implementación 
BIM en 
Proyectos reales. 
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• La implementación debe ser liderada desde adentro: Es difícil realizar la 
implementación de cambio de los procesos cuando se depende en su totalidad de una 
consultoría externa, el proceso debe iniciar desde el corazón de la organización 
apalancado por la experticia de un consultor BIM. 
• El proceso de implementación debe ser gradual y controlado en el tiempo. 
• La capacitación es fundamental para romper la inercia de cambio de los procesos e 
incluir nuevas herramientas software. 
• Se debe realizar seguimiento constante a las auditorías internas y control de calidad a 
través de métricas o indicadores clave de ejecución para evaluar cómo va el proceso 
en sus fases de implementación. 
• Establecer metas y objetivos a corto y mediano plazo; no se definen objetivos a largo 
plazo por el hecho de que las herramientas tecnológicas están en constante cambio y 
un proceso de implementación es realizado en proyecto con duraciones reales, lo que 
implica que el proceso de implementación total puede tener periodos dependiendo del 
tamaño y cantidad de proyectos de la empresa, entre 6 meses a 3 años. 
• Se deben establecer mediciones periódicas de la madurez de la implementación BIM. 
 
3.7.2.1 Planificación  
 
El proceso de planificación de la estrategia consiste en realizar el análisis y diagnóstico de 
los aspectos actuales de funcionamiento de la empresa, evaluar  la estrategia de negocio de la 
organización,  evaluar el conocimiento actual de la organización con respecto a BIM, verificar 
los flujos de trabajo actuales  de la organización, con el objetivo de adaptar nuevos estándares  de 
trabajo colaborativo, determinar el estado actual  de infraestructura de la empresa y comparar 
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con los requerimientos de software nuevo para adquisición nuevos equipos y licencias de 
software, determinar el estado actual de las redes con respecto a la velocidad de internet  y la 
infraestructura de cableado estructurado,   lo más importante evaluar  el recurso humano de la 
empresa y su disposición de adaptación a los cambios. 
3.7.2.1.1 Análisis de Hardware y redes 
Las especificaciones técnicas de los equipos requeridos se establecen de acuerdo con el 
tamaño de los modelos de trabajo y su disposición a trabajar en entornos colaborativos, los 
requerimientos intermedios para lograr tener un rendimiento equilibrado con el uso de Revit 
2019 son los siguientes: 
 
Tabla 15. Requerimientos intermedios de hardware para software BIM-(Autodesk Revit) 
Sistema 
operativo 
Procesador Ram Disco GPU Tarjeta 
Red 
Windows -64 
Bits o server. 
Mac con 
entorno 
virtualizado. 
Recomendable 
últimas 
generaciones Intel 
Xeon o core i7- 
(>3 ghz) 
frecuencia. 
Entre 8-
16 Gb- 
Ddr4. 
Recomendable 
disco de SSD 
con mínimo 
5gb espacio 
para softe. 
Recomendable 
Nvidea 
Quadro 
P1000-P2000 
 
PCI 
express 
300 Mbs 
Fuente – Los autores. 
 
De igual manera para la centralización de información es recomendable tener una estación 
de trabajo adecuada (Workstation), como equipo servidor de la red FTP. 
Si el propietario determinar configurar el trabajo colaborativo entre sus equipos, es necesario 
revisar el estado de red LAN de internet, para garantizar las velocidades adecuadas de 
transferencia de información, lo recomendable es que sea del orden de 1000 mgbs/ 1 Gigabit 
Ethernet and Fibre Channel. (C. Mendoza, 2016). 
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3.7.2.1.2 Análisis de Software 
 
En el análisis de respuesta de la pregunta número 2 - ¿Tiene idea de que es un modelo 
paramétrico? de la encuesta de percepción, se mencionó que el software Revit de la casa de 
Autodesk era el software BIM más utilizado por los profesionales de arquitectura e ingeniería en 
el medio Colombiano; por lo tanto, se debe determinar de acuerdo a los flujos de trabajo y la 
especialidades de la empresa que licencias de software se requieren. Las licencias más comunes 
para el flujo de trabajo de arquitectura e ingeniería son Autodesk Revit pata el modelado de 
arquitectura, estructura e instalaciones MEP (Mechanical, Electrical and Plumbing), para la 
coordinación y análisis de colisiones se frecuenta el uso de Autodesk Navisworks. 
3.7.2.1.3 Definición de los Objetivos  
La estrategia de implementación BIM debe estar alineada a los objetivos a corto y mediano 
plazo esperados por la empresa; estos deben alinearse con la visión al futuro de la organización: 
•  Para competir en el mercado nacional o internacional 
• Para ofrecer nuevos servicios al mercado. 
• Para optimizar y estandarizar sus procesos 
• Para reducir los tiempos de producción 
• Para reducir el trabajo debido a reprocesos. 
• Para la automatización de sus flujos de trabajo 
 Una vez definidos los objetivos se debe estructurar en fases para su respectiva 
implementación; a continuación se detalla de acuerdo con las fases de la estrategia propuesta 
para una implementación BIM, un ejemplo de hoja de ruta de los objetivos a corto y mediano 
plazo. 
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Tabla 16. Hoja de ruta – Ejemplo -esquema general de objetivos implementación BIM 
Fase 1 Fase 2 Fase 3 
*Valoración del estado actual *Todos los proyectos deben 
ser BIM, aunque no sean al 
100% 
*Todos los proyectos son 
100% BIM 
*Formación básica al 50% de 
los equipos seleccionados 
*Formación al 100% de los 
equipos. 
*Toma de métricas y análisis 
de rendimientos – Dashboard 
BIM. 
*Formación Avanzada de los 
equipos BIM 
*Sistemática 4D y 5D en uso. *95% de la formación es de 
tipo interno 
* 1 proyecto BIM en el 50% 
de los equipos definidos. 
*Procesos BIM adicionales 
bien definidos. 
*Procesos BIM adicionales 
bien implantados 
*Sistemática de arranque de 
proyectos 
*Metodología BIM para 
acción comercial en BIM. 
*Automatización de procesos. 
*Biblioteca de estándares *Metodología de gestión de 
los proyectos con BIM 
*Plataforma de gestión del 
conocimiento adquirido. 
*Selección de perfiles BIM *Selección de colaboradores *Metodología BIM común 
aprobada  
*Establecimiento del 
departamento BIM 
*Consolidación del 
departamento BIM. 
*Capacidades de 
programación y desarrollo 
BIM interno. 
Fuente: Adaptado de (Ignacio Rincón) 
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3.7.2.2 Definición del Plan de Formación 
 
Una vez definido el software a utilizar, se debe preparar la ruta de formación del personal 
acorde con el diagnóstico realizado de las áreas o departamentos de trabajo actuales de la 
empresa, y el recurso humano disponible;  es recomendable que inicialmente el proceso de 
formación sea realizado por una firma consultora especializada en procesos de formación BIM, 
hasta que el punto en que se cumplan los objetivos establecidos de la fase 3, de manera que en 
ese punto se pueda realizar retroalimentación a través de formación interna del personal por parte 
de ejemplo típico de ruta de formación BIM de acuerdo al software Autodesk Revit, se define a 
continuación:  
Tabla 17. Ruta de Formación BIM - (Arquitectos e ingenieros) 
    
 Fuente: Adaptado de (C. Mendoza, 2016). 
 
Perfil Ítem Duración
0 Introducción BIM 15
1
Autodesk Revit Structure 2018 32
2
Autodesk Revit Arquitecture 2018 32
3
Autodesk Revit MEP  2018 -Sanitarias 15
4 Autodesk Revit MEP  2018 -Electricas 15
5 Autodesk Revit MEP  2018 -Mecánicas 15
6 Autodesk Naviswork 2018 20
7 Autodesk Revit 2018 Avanzado 20
8 Autodesk Robot Structural - Básico 25
9 Autodesk Robot Structural - Avanzado 20
10 Autodesk Advanced Steel 2018 30
11 Dynamo 20
12
Trabajo colaborativo con BIM 15
13
Computos con BIM 15
14
Gestión de proyectos con BIM - Módulo 1 20
15
Gestión de proyectos con BIM - Módulo 2 20
16
Autodesk Design Review 15
17
Autodesk Autocad 2018 20
M
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 3.7.2.3 Conformación de comité interno BIM 
 
El comité interno BIM está conformado por el grupo de profesionales que se va a encargar 
de recibir la capacitación directa del consultor, que va a encargar de definir los estándares que va 
a plantear la organización para el manejo de información de sus proyectos, definirá el libro de 
estilos de la organización, los planes de ejecución BIM ayudará a definir normativas para la 
empresa, y fomentará los grupos de investigación en torno a BIM. 
 
3.7.2.3.1 Perfiles BIM 
 
El grupo disciplinar que acompaña el proceso de implementación BIM en la organización 
depende de la cantidad de equipos necesarios que considere la organización implementar de 
acuerdo con el volumen de proyectos; el siguiente es un esquema básico que conforma el comité 
BIM de la organización. 
• Gerente de iniciativa implementación BIM  
• Director grupo de diseño BIM Arquitectónico 
• Director grupo técnico BIM de ingenierías 
• Director coordinación Disciplinas 
• Coordinador de diseños BIM Arquitectura 
• Coordinador técnico BIM ingenierías 
• Coordinador BIM disciplinas y de campo. 
• Modeladores BIM para arquitectura e ingenierías.  
 
3.7.2.3.2 Estándares, libros y estilos. 
 
El comité BIM creado, tiene la responsabilidad de armonizar con los diferentes equipos del 
proyecto, creando estándares que permitan organizar la información en la red  para realizar 
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trabajo colaborativo organizado, elaborando los modelos y versiones de documento plan de 
ejecución BIM de la organización, definiendo los roles y responsabilidades que se requerían a 
medida que avanza la implementación, definiendo las plantillas de los libros y estilos a utilizar 
para cada disciplina de trabajo,  estableciendo los protocolos de comunicación entre los equipos 
de trabajo para garantizar la colaboración y sincronización de la información, estableciendo las 
técnicas de modelado para las disciplinas de manera que se cree un modelo único que trascienda 
todas las fases del ciclo de vida del proyecto.  
 
3.7.2.3.3 Normativa e investigación 
 
El comité BIM será el encargado de adaptar el plan de implementación BIM de la 
organización, a las imposiciones normativas que se impongan por temas de normalización e 
iniciativas de gobierno para la implantación BIM en el país; estará comprometido a revisar los 
últimas tendencias o cambios tecnológicos con el fin de retroalimentar al comité y reestructurar 
los aspectos de la estrategia de implementación BIM de la organización. 
 
3.7.2.4 Participación gremial BIM 
 
El objetivo es mantener activo el proceso de formación y retroalimentación de los procesos 
de implementación BIM dentro de la organización, generando foros y newsletters para compartir 
temas de formación BIM, organizar las capacitaciones periódicas internas, de igual manera 
compartiendo en eventos y participando en el BIM fórum Colombia de la experiencia de 
implementación de otras organizaciones y de las iniciativas de implantación a nivel nacional. 
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3.7.2.5 Seguimiento y control de implementación. 
 
El gerente de iniciativa de implementación BIM debe revisar el grado de madurez del 
proceso de implementación BIM, realizar el seguimiento de los indicadores clave de ejecución 
(KPI’S), y el seguimiento y control de los proyectos piloto en ejecución. 
 
Ilustración 26. Organización de trabajo de plan implementación BIM – PYMES 
Fuente: Adaptado de (Ignacio Rincón) 
 
3.7.2.6 Beneficios percibidos de la implementación BIM. 
 
• Alinearse al mercado: La implantación BIM a nivel internacional avanza a buen ritmo 
y los profesionales técnicos y las empresas constructoras están cada vez más 
preparados para seguir prescribiendo y liderando los proyectos; de manera que para 
WBS - Implementación BIM.
Gerente de iniciativa BIM
Auditoria y monitoreo del 
proyecto piloto.
Soporte a los equipos de 
diseño
Temario formación y externa
Comunicación interna y 
externa (Praxis)
Creación de plantillas, 
bibliotecas, librerias BIM, 
(I+D+i)
Estrategia de proceso de 
implementación BIM
Comité BIM
Retroalimentación de 
coordinadores BIM
Definición de plantillas
Definición de Bibliotecas BIM
Canalización de Formación 
(consultor BIM)
Retroalimentación foro BIM 
interno.
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aprovechar este salto las empresas deben abrazar está metodología. 
•  Hacer más y gastar menos: El trabajo con un modelo de información centralizada, 
permite ahorrar en la búsqueda, extracción y edición de información. La empresa 
podrá ser más ágil en la gestión de los proyectos podrá llegar a más y hacerlo más 
rápido. 
• Mejora la comunicación: Hacer que todo el equipo técnico, de diseño y comercial de 
la empresa, así como sus colaboradores trabajen contra un mismo modelo de 
información BIM del proyecto, ahorrará tiempos en el intercambio de información y 
favoreceré la colaboración transparente. 
• Riesgos y costos bajo control: La planificación y diseños de proyectos también puede 
beneficiarse enormemente de BIM, la empresa podrá mantener un estricto control en 
todo momento sobre las prestaciones de sus proyectos. 
• Mejora de procesos: La información con la que trabaja la empresa tiene fuentes muy 
diversas. Con BIM podrá poner a trabajar de una forma inteligente, se ahorrará en 
tareas mecánicas y manuales, y se tendrán todos los datos importantes a la vista. 
• Aprender más de los proyectos: La empresa podrá analizar todos sus proyectos bajo 
los mismos parámetros, se podrá saber cuánto va a gastar el siguiente proyecto sobre 
la base informada de los anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
97 
 
4. Productos a entregar 
 
 
Los productos de la investigación son los siguientes: 
• Estado del arte de los métodos de entrega de proyectos e implantación de 
metodología BIM 
• Elaboración y análisis de la encuesta de percepción de conocimiento. 
• Estrategia de selección de los métodos de entrega de proyectos de construcción 
alternativos e implementación de metodología BIM en empresas PYMES. 
 
 
5. Resultados esperados e impactos  
 
 
Los resultados esperados son en primera medida el de descubrir la percepción con respecto 
al conocimiento de los métodos alternativos de entrega de proyectos de construcción y su 
conexión con el proceso de implementación BIM, de los profesionales de arquitectura e 
ingeniería del sector de la construcción en Bogotá. 
Generar una estrategia gerencial con respecto a la selección de los métodos alternativos de 
entrega de proyectos e implementación de metodología BIM, que pueda ser de utilidad para los 
profesionales y empresas PYMES del sector de Bogotá en el escenario de implantación de 
metodología BIM. 
 
6. Estrategias de comunicación 
 
Mediante exposición del proyecto en sustentación y atreves de documento papel respectivo.  
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7. Conclusiones y recomendaciones 
 
 
1-  Se adquirió una perspectiva gerencial que convergió en la estructuración de los 
conceptos pertinentes para la construcción del estado del arte, creando un puente entre el proceso 
de industrialización del sector de la construcción en el objetivo de reducir riesgos y aumentar la 
productividad laboral, con un enfoque gerencial de la construcción referente a los métodos de 
entrega de proyectos, y la inclusión de la innovación tecnológica para la gestión digital de la 
información y el apalancamiento de los flujos de trabajo propendido por la implementación de la 
tecnología BIM en organizaciones PYMES del sector de la construcción en Bogotá.  
2- Se construyó una estrategia técnica con enfoque gerencial que sirve de consulta para los 
propietarios y gerentes de construcción de empresas PYMES del sector de la construcción en 
Bogotá, en el proceso de evaluación y correlación de los aspectos claves a tener en cuenta al 
momento de realizar la selección de los métodos de entrega de proyectos de construcción e 
implementación BIM dentro de sus organizaciones. 
3- Los resultados de la encuesta de percepción permitieron indagar con respecto al nivel de 
conocimiento relacionado al proceso de implementación de la metodología BIM y del proceso de 
selección de los diferentes métodos de entrega de proyectos; en términos generales cerca del 
60% de los profesionales encuestados tienen algún tipo de conocimiento referente a BIM pero la 
gran mayoría desconocen los conceptos fundamentales de este; en otro aspecto cerca del 68% de 
los encuestados que afirmaron conocer la manera tradicional de entrega de proyectos, sin 
embargo, desconocen los método alternativos y sus conceptos principales. 
4- Se concluye que existe una probabilidad referente a la postura tradicional frente a los 
métodos de entrega de proyectos, de que esta sea propiciada de alguna manera por los vacíos o 
restricciones de tipo legal en materia de contratación; puesto que los métodos integrativos de 
99 
 
entrega de proyectos requieren adendas para establecer los acuerdos contractuales con riesgos 
compartidos y el manejo de los productos de tecnologías BIM. 
5- Se evidencio la necesidad de profundizar y concientizar a los profesionales y 
propietarios PYMES, respecto de la relevancia de la estrategia de implementación BIM en 
Colombia, y su relación actual con los métodos de entrega de proyectos alternativos de la 
industria AEC, debido a hacen parte  de una tendencia a escala global en la industria de la 
construcción, en aras de disminuir brechas con respecto a otras industrias, en materia de 
reducción de riesgos, aumento de digitalización y productividad laboral del sector. 
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